

DIAGRAMA GANTT CU ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Nr. crt.	Activitate/ subactivități	Rezultate	Resurse implicate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	1	2	3	4	5	6	7</

Nr. crt.	Activitate/ subactivități	Rezultate	Resurse implicate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
III.5	A 2.5 Informare și publicitate în cadrul proiectului	Asigurarea vizibilității proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală	Echipa de management a proiectului	01.02.16-28.02.16 01.03.16-31.03.16 01.04.16-30.04.16 01.05.16-31.05.16 01.06.16-30.06.16 01.07.16-31.07.16 01.08.16-31.08.16 01.09.16-30.09.16 01.10.16-31.10.16 01.11.16-30.11.16 01.12.16-31.12.16 01.01.17-31.01.17 01.02.17-28.02.17 01.03.17-31.03.17 01.04.17-30.04.17 01.05.17-31.05.17 01.06.17-30.06.17 01.07.17-31.07.17 01.08.17-31.08.17 01.09.17-30.09.17 01.10.17-31.10.17 01.11.17-30.11.17 01.12.17-31.12.17 01.01.18-31.01.18 01.02.18-28.02.18 01.03.18-31.03.18 01.04.18-30.04.18 01.05.18-31.05.18 01.06.18-30.06.18 01.07.18-31.07.18 01.08.18-31.08.18 01.09.18-30.09.18 01.10.18-31.10.18 01.11.18-30.11.18 01.12.18-31.12.18 01.01.19-31.01.19 01.02.19-28.02.19 01.03.19-31.03.19 01.04.19-04.04.2019 05.04.2019-30.04.19 01.05.19-31.05.19 01.06.19-30.06.19 01.07.19-31.07.19 01.08.19-31.08.19 01.09.19-30.09.19 01.10.19-31.10.19 01.11.19-30.11.19 01.12.19-31.12.19 01.01.20-31.01.20 01.02.20-29.02.20 01.03.20-31.03.20 01.04.20-30.04.20 01.05.20-31.05.20 01.06.20-30.06.20 01.07.20-31.07.20 01.08.20-31.08.20 01.09.20-30.09.20 01.10.20-31.10.20 01.11.20-30.11.20 01.12.20-31.12.20 01.01.21-31.01.21 01.02.21-28.02.21 01.03.21-31.03.21 01.04.21-30.04.21 01.05.21-31.05.21 01.06.21-30.06.21 01.07.21-31.07.21 01.08.21-31.08.21 01.09.21-30.09.21 01.10.21-31.10.21 01.11.21-30.11.21 01.12.21-31.12.21 01.01.22-31.01.22 01.02.22-30.02.22 01.03.22-31.03.22 01.04.22-30.04.22 01.05.22-31.05.22 01.06.22-30.06.22 01.07.22-31.07.22 01.08.22-31.08.22 01.09.22-30.09.22 01.10.22-31.10.22 01.11.22-30.11.22 01.12.22-31.12.22 01.01.23-31.01.23 01.02.32-28.02.23 01.03.23-31.03.23																																															
III.6	A 2.6 Promovare a obiectivului de patrimoniu	Asigurarea vizibilității proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală	Echipa de management a proiectului																																																
III.7	A 2.7 Activități pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu	Asigurarea vizibilității proiectului conform Planului de Marketing și a Manualului de Identitate Vizuală	Echipa de management a proiectului																																																
III.8	A 2.8 Auditul proiectului	Rapoarte de audit	Echipa de management a proiectului																																																

