PROGRAM

pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul: Proiect Tehnic si detalii de executie pentru
,,»Reabilitare drum judetean DJ 306A, Km 4+513.00 — Km 12+309.00”, judetul lalomita

- LS.C Ialomita 1in calitate de

inspector de  stat

Consiuliul Judetean Ialomita 1n calitate de beneficiar

(D reprezentat

de

(B) reprezentata de

In conformitate cu Legea nr. 10 / 1995 si instructiunile si normele in vigoare, se stabileste
urmatorul program pentru controlul calitatii lucrarilor:

Nr. | Lucrari ce se controleaza, se verifica sau | Documentul scris care | Cine intocmeste | Numarul
crt. | sereceptioneaza calitativ si pentru care | se Incheie: Cine semneazd | sidata
trebuie intocmite documente scrise PVLA - proces verbal actului
de lucrdri ascunse I-IGSIC
PVR - proces verbal B — beneficiar
de receptie E — executant
PV — proces verbal P — proiectant
1. | Predarea amplasamentului si reperilor de PV B+E+P
nivel
2. | Pregatire strat suport Tnainte de AB25 PVLA I+B+E4+P
(macadam)
3. | Strat de baza AB25 PVR I[+B+E+P
4. | Strat de binder BAD 25 PVR I+B+E+P
Receptie strat uzurd BAR16 PVR I+B+E+P
Nota:
1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu min. 10 zile
inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.
2. La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea

constructiei.

BENEFICIAR, PROIECTANT,

EXECUTANT,




