
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Cost de investitii pe faze si categorii de costuri 
- defalcat pe localitati 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentare cu apa 
 

  



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Fetesti 2.843.150 2.843.150 0 2.843.150 0 0

Total 2.843.150 2.843.150 0 2.843.150 0 0
Apa 2.843.150 2.843.150 0 2.843.150 0 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Fetesti - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Fetesti - Fetesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 10 10 11.000 110.000 110.000 0 110.000 0 0
Statie noua - tratare buc. 1 1 125.000 125.000 125.000 0 125.000 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 200 mm m 1000 1.000 106 106.000 106.000 0 106.000 0 0
Dn 400 mm m 1500 1.500 276 414.000 414.000 0 414.000 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 12.250 12.250 71 869.750 869.750 0 869.750 0 0
Dn 125 mm m 350 350 76 26.600 26.600 0 26.600 0 0
Dn 160 mm m 4.525 4.525 88 398.200 398.200 0 398.200 0 0
Dn 200 mm m 2.950 2.950 106 312.700 312.700 0 312.700 0 0
Dn 315 mm m 1.400 1.400 181 253.400 253.400 0 253.400 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
300 mc buc. 2 2 7.500 15.000 15.000 0 15.000 0 0
1000 mc buc. 1 1 25.000 25.000 25.000 0 25.000 0 0
2500 mc buc. 1 1 62.500 62.500 62.500 0 62.500 0 0
5000 mc buc. 1 1 125.000 125.000 125.000 0 125.000 0 0
TOTAL apa 2.843.150 2.843.150 0 2.843.150 0 0

Retea de 
distributie si 
rezervoare

1,5

1.3
Conductă de 

aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Tandarei 511.450 511.450 0 511.450 0 0

Total 511.450 511.450 0 511.450 0 0
Apa 511.450 511.450 0 511.450 0 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Tandarei - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Tandarei - Tandarei
Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 7 7 11.000 77.000 77.000 0 77.000 0 0
Statie noua  buc. 1 1 75.000 75.000 75.000 0 75.000 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 450 450 71 31.950 31.950 0 31.950 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2.500 2.500 71 177.500 177.500 0 177.500 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor 3000 mc buc. 2 2 75.000 150.000 150.000 0 150.000 0 0
TOTAL apa 511.450 511.450 0 511.450 0 0

Conductă de 
aducţiune

1.3

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Cazanesti 600.915 600.915 0 600.915 0 0

Total 600.915 600.915 0 600.915 0 0
Apa 600.915 600.915 0 600.915 0 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Cazanesti - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Cazanesti - Cazanesti
Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 4 4 11.000 44.000 44.000 0 44.000 0 0
Statie noua  buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 59.740 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 400 400 71 28.400 28.400 0 28.400 0 0
Dn 160 mm m 100 100 88 8.800 8.800 0 8.800 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 45.675 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2.000 2.000 71 142.000 142.000 0 142.000 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2.800 2.800 71 198.800 198.800 0 198.800 0 0
Dn 160 mm m 750 750 88 66.000 66.000 0 66.000 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor 300 mc buc. 1 1 7.500 7.500 7.500 0 7.500 0 0
TOTAL apa 600.915 600.915 0 600.915 0 0

1.3
Conductă de 

aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Suditi 59.740 59.740 0 59.740 0 0
2 Gura Vaii 0 0 0 0 0 0

Total 59.740 59.740 0 59.740 0 0
Apa 59.740 59.740 0 59.740 0 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Suditi - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Suditi - Suditi
Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 59.740 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 59.740 59.740 0 59.740 0 0

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Zona de apa Suditi - Gura Vaii
Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 0 0 0 0 0 0

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Fierbinti 500.266 500.266 0 125.883 374.383 0
2 Dridu 1.310.376 1.310.376 0 84.490 1.225.886 0
3 Dridu Snagov 476.907 476.907 0 0 476.907 0

Total 2.287.549 2.287.549 0 210.373 2.077.176 0
Apa 2.287.549 2.287.549 0 210.373 2.077.176 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Fierbinti - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Fierbinti - Fierbinti
Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1.773 5273 7.046 71 500.266 500.266 0 125.883 374.383 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 500.266 500.266 0 125.883 374.383 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare



Zona de apa Fierbinti - Dridu
Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1.190 17266 18.456 71 1.310.376 1.310.376 0 84.490 1.225.886 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.310.376 1.310.376 0 84.490 1.225.886 0

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Zona de apa Fierbinti - Dridu Snagov
Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 6717 6.717 71 476.907 476.907 0 0 476.907 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 476.907 476.907 0 0 476.907 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Slobozia 0 0 0 0 0 0
2 Amara 330.000 330.000 0 0 330.000 0
3 Ciulnita 467.530 467.530 0 0 467.530 0
4 Ion Ghica 0 0 0 0 0 0
5 Ivanesti 0 0 0 0 0 0
6 Poiana 0 0 0 0 0 0
7 Cosambesti 0 0 0 0 0 0
8 Gimbasani 0 0 0 0 0 0
9 Marculesti 0 0 0 0 0 0

10 Smirna 0 0 0 0 0 0
11 Iazu 0 0 0 0 0 0
12 Scanteia 0 0 0 0 0 0

Total 797.530 797.530 0 0 797.530 0
Apa 797.530 797.530 0 0 797.530 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Slobozia - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Slobozia - Slobozia Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 0 0 0 0 0 0

Retea de 
distributie si 
rezervoare

1,5

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Zona de apa Slobozia - Amara Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 11 11 30.000 330.000 330.000 0 0 330.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 330.000 330.000 0 0 330.000 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare



Zona de apa Slobozia - Ciulnita Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 3005 3.005 71 213.355 213.355 0 0 213.355 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
300 mc buc. 1 1 208.500 208.500 208.500 0 0 208.500 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 467.530 467.530 0 0 467.530 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare



Zona de apa Slobozia - Ion Ghica, Ivanesti, Poiana, Cosambesti, Ghimbasani, Marculesti, Smirna, Iazu, Scanteia Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 0 0 0 0 0 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Barcanesti 2.786.098 2.786.098 0 0 2.786.098 0
2 Candesti 1.633.710 1.633.710 0 0 1.633.710 0

Total 4.419.808 4.419.808 0 0 4.419.808 0
Apa 4.419.808 4.419.808 0 0 4.419.808 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Barcanesti - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Barcanesti - Barcanesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 8 8 50.000 400.000 400.000 0 0 400.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua - clorinare buc. 1 1 42.000 42.000 42.000 0 0 42.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 685 685 71 48.635 48.635 0 0 48.635 0
Dn 160 mm m 324 324 88 28.512 28.512 0 0 28.512 0
Dn 200 mm m 195 195 106 20.670 20.670 0 0 20.670 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 23962 23.962 71 1.701.302 1.701.302 0 0 1.701.302 0
Dn 160 mm m 2051 2.051 88 180.488 180.488 0 0 180.488 0
Dn 200 mm m 782 782 88 68.816 68.816 0 0 68.816 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
600 mc buc. 1 1 250.000 250.000 250.000 0 0 250.000 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 2.786.098 2.786.098 0 0 2.786.098 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare



Zona de apa Barcanesti - Candesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua - clorinare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 23010 23.010 71 1.633.710 1.633.710 0 0 1.633.710 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.633.710 1.633.710 0 0 1.633.710 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Movilita 1.413.255 1.413.255 0 0 1.413.255 0
2 Rosiori 1.513.971 1.513.971 0 0 1.513.971 0
3 Bitina 503.887 503.887 0 0 503.887 0
4 Chiroiu Pamanteni 269.943 269.943 0 0 269.943 0
5 Chiroiu Satu Nou 216.744 0 216.744 0 0 216.744
6 Chiroiu Unguriu 92.862 0 92.862 0 0 92.862

Total 4.010.662 3.701.056 309.606 0 3.701.056 309.606
Apa 4.010.662 3.701.056 309.606 0 3.701.056 309.606

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Movilita - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Movilita - Movilita
Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 19905 19.905 71 1.413.255 1.413.255 0 0 1.413.255 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.413.255 1.413.255 0 0 1.413.255 0

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Zona de apa Movilita - Rosiori Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 6 6 30.000 180.000 180.000 0 0 180.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua - clorinare buc. 1 1 42.000 42.000 42.000 0 0 42.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 160 mm m 701 701 88 61.688 61.688 0 0 61.688 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 13748 13.748 71 976.108 976.108 0 0 976.108 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
300 mc buc. 1 1 208.500 208.500 208.500 0 0 208.500 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.513.971 1.513.971 0 0 1.513.971 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare



Zona de apa Movilita - Bitina Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 7097 7.097 71 503.887 503.887 0 0 503.887 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 503.887 503.887 0 0 503.887 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare



Zona de apa Movilita - Chiroiu Pamanteni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1646 1.646 66 108.636 108.636 0 0 108.636 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1752 1.752 66 115.632 115.632 0 0 115.632 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 269.943 269.943 0 0 269.943 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune

1.4
Staţie de 
pompare

1,5
Retea de 
distributie si 
rezervoare



Zona de apa Movilita - Chiroiu Satu Nou
Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 3.284 3.284 66 216.744 0 216.744 0 0 216.744
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 216.744 0 216.744 0 0 216.744

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Movilita - Chiroiu Unguriu
Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1.407 1.407 66 92.862 0 92.862 0 0 92.862
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 92.862 0 92.862 0 0 92.862

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Saveni 2.356.484 2.356.484 0 0 2.356.484 0
2 Fratilesti 467.676 467.676 0 0 467.676 0

Total 2.824.160 2.824.160 0 0 2.824.160 0
Apa 2.824.160 2.824.160 0 0 2.824.160 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Saveni - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Saveni - Saveni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-put h=150 m buc. 1 1 50.000 50.000 50.000 0 0 50.000 0
Reabilitare sursa existenta-
conservare puturi

buc. 2 2 11.000 22.000 22.000 0 0 22.000 0

Statie noua  tratare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta-Cl buc. 1 1 40.000 40.000 40.000 0 0 40.000 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 250 250 71 17.750 17.750 0 0 17.750 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 17916 17.916 71 1.272.036 1.272.036 0 0 1.272.036 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 6113 6.113 71 434.023 434.023 0 0 434.023 0
Rezervor nou 500 mc buc. 1 1 475.000 475.000 475.000 0 0 475.000 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 2.356.484 2.356.484 0 0 2.356.484 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Saveni - Fratilesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  tratare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta-Cl buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1829 1.829 66 120.714 120.714 0 0 120.714 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 5257 5.257 66 346.962 346.962 0 0 346.962 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 467.676 467.676 0 0 467.676 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Axintele 2.706.805 2.706.805 0 0 2.706.805 0
2 Barbatescu 312.196 312.196 0 0 312.196 0
3 Horia 1.095.867 1.095.867 0 0 1.095.867 0

Total 4.114.868 4.114.868 0 0 4.114.868 0
Apa 4.114.868 4.114.868 0 0 4.114.868 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Axintele - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Axintele - Axintele
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-put h=150 m buc. 4 4 50.000 200.000 200.000 0 0 200.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  clorinare buc. 1 1 40.000 40.000 40.000 0 0 40.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 446 446 71 31.666 31.666 0 0 31.666 0
Dn 160 mm m 249 249 88 21.912 21.912 0 0 21.912 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 25410 25.410 66 1.677.060 1.677.060 0 0 1.677.060 0
Dn 110 mm m 5952 5.952 71 422.592 422.592 0 0 422.592 0
Dn 160 mm m 675 675 88 59.400 59.400 0 0 59.400 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 300 mc buc. 1 1 208.500 208.500 208.500 0 0 208.500 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 2.706.805 2.706.805 0 0 2.706.805 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Axintele - Barbatescu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2469 2.469 66 162.954 162.954 0 0 162.954 0
Dn 110 mm m 2102 2.102 71 149.242 149.242 0 0 149.242 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 312.196 312.196 0 0 312.196 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Axintele - Horia
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 6785 6.785 71 481.735 481.735 0 0 481.735 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 1940 1.940 61 118.340 118.340 0 0 118.340 0
Dn 90 mm m 7512 7.512 66 495.792 495.792 0 0 495.792 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.095.867 1.095.867 0 0 1.095.867 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Urziceni 514.324 514.324 0 0 514.324 0
2 Manasia 1.856.863 1.856.863 0 0 1.856.863 0
3 Alexeni 1.801.150 1.801.150 0 0 1.801.150 0

Total 4.172.337 4.172.337 0 0 4.172.337 0
Apa 4.172.337 4.172.337 0 0 4.172.337 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Axintele - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Urziceni - Urziceni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 700 700 71 49.700 49.700 0 0 49.700 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 6544 6.544 71 464.624 464.624 0 0 464.624 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 514.324 514.324 0 0 514.324 0

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Zona de apa Urziceni - Manasia
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 26153 26.153 71 1.856.863 1.856.863 0 0 1.856.863 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.856.863 1.856.863 0 0 1.856.863 0

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Zona de apa Urziceni - Alexeni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 24725 24.725 71 1.755.475 1.755.475 0 0 1.755.475 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.801.150 1.801.150 0 0 1.801.150 0

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Armasesti 546.326 546.326 0 0 546.326 0
2 Barbulesti 1.999.528 1.999.528 0 0 1.999.528 0
3 Nenisor 268.583 268.583 0 0 268.583 0
4 Malu Rosu 1.375.359 1.375.359 0 0 1.375.359 0

Total 4.189.796 4.189.796 0 0 4.189.796 0
Apa 4.189.796 4.189.796 0 0 4.189.796 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Armasesti - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Armasesti - Barbulesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-put buc. 6 6 30.000 180.000 180.000 0 0 180.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  clorinare buc. 1 1 40.000 40.000 40.000 0 0 40.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 70 70 71 4.970 4.970 0 0 4.970 0
Dn 200 mm m 735 735 106 77.910 77.910 0 0 77.910 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2047 2.047 66 135.102 135.102 0 0 135.102 0
Dn 110 mm m 11667 11.667 71 828.357 828.357 0 0 828.357 0
Dn 200 mm m 1769 1.769 106 187.514 187.514 0 0 187.514 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 500 mc buc. 2 2 250.000 500.000 500.000 0 0 500.000 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.999.528 1.999.528 0 0 1.999.528 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Armasesti - Armasesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-put buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  clorinare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 200 mm m 1285 1.285 106 136.210 136.210 0 0 136.210 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 3928 3.928 71 278.888 278.888 0 0 278.888 0
Dn 200 mm m 1238 1.238 106 131.228 131.228 0 0 131.228 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 546.326 546.326 0 0 546.326 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Armasesti - Nenisor
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-put buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  clorinare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 301 301 66 19.866 19.866 0 0 19.866 0
Dn 110 mm m 1183 1.183 71 83.993 83.993 0 0 83.993 0
Dn 200 mm m 1554 1.554 106 164.724 164.724 0 0 164.724 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 268.583 268.583 0 0 268.583 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Armasesti - Malu Rosu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-put buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  clorinare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2299 2.299 66 151.734 151.734 0 0 151.734 0
Dn 110 mm m 12471 12.471 71 885.441 885.441 0 0 885.441 0
Dn 160 mm m 3843 3.843 88 338.184 338.184 0 0 338.184 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.375.359 1.375.359 0 0 1.375.359 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Jilavele 2.782.598 2.782.598 0 0 2.782.598 0
2 Slatioarele 379.850 379.850 0 0 379.850 0

Total 3.162.448 3.162.448 0 0 3.162.448 0
Apa 3.162.448 3.162.448 0 0 3.162.448 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zona de apa Jilavele - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Localitate Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Zona de apa Jilavele - Jilavele
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-put buc. 4 4 30.000 120.000 120.000 0 0 120.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  clorinare buc. 1 1 40.000 40.000 40.000 0 0 40.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 160 mm m 350 350 88 30.800 30.800 0 0 30.800 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 30087 30.087 71 2.136.177 2.136.177 0 0 2.136.177 0
Dn 160 mm m 2467 2.467 88 217.096 217.096 0 0 217.096 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 100 mc buc. 2 2 96.425 192.850 192.850 0 0 192.850 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 2.782.598 2.782.598 0 0 2.782.598 0

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Zona de apa Jilavele - Slatioarele
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-put buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  clorinare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 5350 5.350 71 379.850 379.850 0 0 379.850 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 379.850 379.850 0 0 379.850 0

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Gheorghe Lazar 383.490 383.490 0 0 383.490 0
2 Ograda 1.599.772 1.599.772 0 0 1.599.772 0
3 Gheorghe Doja 650.999 650.999 0 0 650.999 0
4 Lacusteni 923.666 923.666 0 0 923.666 0
5 Platonesti 958.287 958.287 0 0 958.287 0
6 Vladeni 98.029 98.029 0 0 98.029 0
7 Movila 326.900 326.900 0 0 326.900 0
8 Gura Ialomitei 117.292 117.292 0 0 117.292 0
9 Luciu 172.601 172.601 0 0 172.601 0

10 Valea Ciorii 59.740 59.740 0 0 59.740 0
11 Perieti 59.740 59.740 0 0 59.740 0
12 Misleanu 59.740 59.740 0 0 59.740 0
13 Buesti 1.119.509 1.119.509 0 0 1.119.509 0
14 Ciochina 164.933 164.933 0 0 164.933 0
15 Borduselu 78.804 78.804 0 0 78.804 0
16 Orezu 55.770 55.770 0 0 55.770 0
17 Piersica 15.642 15.642 0 0 15.642 0
18 Andrasesti 715.677 715.677 0 0 715.677 0
19 Orboesti 523.847 523.847 0 0 523.847 0
20 Salcioara 59.740 59.740 0 0 59.740 0
21 Copuzu 100.000 100.000 0 0 100.000 0
22 Crasani de Sus 100.000 100.000 0 0 100.000 0
23 Crasani de Jos 100.000 100.000 0 0 100.000 0
24 Balaciu 395.675 395.675 0 0 395.675 0
25 Munteni Buzau 928.366 928.366 0 0 928.366 0
26 Sarateni 63.740 63.740 0 0 63.740 0
27 Sfantu Gheorghe 238.045 238.045 0 0 238.045 0
28 Butoiu 165.990 165.990 0 0 165.990 0
29 Malu 31.746 31.746 0 0 31.746 0
30 Ion Roata 2.265.052 2.265.052 0 0 2.265.052 0
31 Brosteni 501.779 501.779 0 0 501.779 0
32 Adancata 1.382.552 1.382.552 0 0 1.382.552 0
33 Patru Frati 225.518 225.518 0 0 225.518 0
34 Maia 546.371 546.371 0 0 546.371 0
35 Cosereni 3.826.752 3.826.752 0 0 3.826.752 0
36 Moldoveni 295.005 295.005 0 0 295.005 0
37 Boronesti 253.044 253.044 0 0 253.044 0
38 Sintesti 98.670 98.670 0 0 98.670 0
39 Dragoesti 1.109.268 1.109.268 0 0 1.109.268 0
40 Valea Bisericii 549.550 549.550 0 0 549.550 0
41 Hagiesti 968.695 968.695 0 0 968.695 0
42 Boteni 410.522 0 410.522 0 0 410.522
43 Livedea 559.718 559.718 0 0 559.718 0
44 Ciocarlia 1.062.635 1.062.635 0 0 1.062.635 0
45 Cotorca 655.483 655.483 0 0 655.483 0
46 Garbovi 873.115 873.115 0 0 873.115 0
47 Valea Macrisului 528.990 528.990 0 0 528.990 0
48 Grindasi 231.105 231.105 0 0 231.105 0
49 Grindu 2.001.415 2.001.415 0 0 2.001.415 0
50 Colelia 1.030.277 1.030.277 0 0 1.030.277 0
51 Cocora 30.000 30.000 0 0 30.000 0
52 Bataluri 303.606 0 303.606 0 0 303.606
53 Hagieni 351.896 0 351.896 0 0 351.896
54 Reviga 305.810 305.810 0 0 305.810 0
55 Rovine 106.500 106.500 0 0 106.500 0
56 Mircea cel Batran 35.500 35.500 0 0 35.500 0
57 Crunti 35.500 35.500 0 0 35.500 0

58

Bucu, Mihail Kogalniceanu, 
Bordusani, Cegani, Maltezi, 
Stelnica, Facaeni, Progresu, 
Giurgeni,  Murgeanca, 
Bucsa, Dumitresti, 
Fundatura, Patinis, Stejaru, 
Albesti, Marsilieni, Rasi, 
Rasimnicea, Movileanca, 
Radulesti, Sinesti, Catrunari, 
Lilieci, Grivita, Traian, 
Milosesti, Nicolesti, 
Tovarasia

0 0 0 0 0 0

Total 30.812.068 29.746.044 1.066.024 0 29.746.044 1.066.024
Apa 30.812.068 29.746.044 1.066.024 0 29.746.044 1.066.024

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - zone de apa individuale - alimentarea cu apa
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Zona de apa Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare



Zona de apa Gheorghe Lazar - Gheorghe Lazar Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS mediu  Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 2 2 11.000 22.000 22.000 0 0 22.000 0
Statie noua - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 4250 4.250 71 301.750 301.750 0 0 301.750 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 383.490 383.490 0 0 383.490 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Conductă de 
aducţiune

1.3



Zona de apa Ograda - Ograda Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS mediu  Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua - tratare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 22532 22.532 71 1.599.772 1.599.772 0 0 1.599.772 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.599.772 1.599.772 0 0 1.599.772 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Gheorghe Doja - Gheorghe Doja Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS mediu  Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua - tratare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 9169 9.169 71 650.999 650.999 0 0 650.999 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 650.999 650.999 0 0 650.999 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Lacusteni - Lacusteni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 3 3 30.000 90.000 90.000 0 0 90.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 868 868 71 61.628 61.628 0 0 61.628 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 7888 7.888 71 560.048 560.048 0 0 560.048 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor-200 mc buc. 1 1 152.250 152.250 152.250 0 0 152.250 0
TOTAL apa 923.666 923.666 0 0 923.666 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Platonesti - Platonesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 13497 13.497 71 958.287 958.287 0 0 958.287 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 958.287 958.287 0 0 958.287 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Vladeni - Vladeni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 997 997 71 70.787 70.787 0 0 70.787 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 200 mm m 257 257 106 27.242 27.242 0 0 27.242 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 98.029 98.029 0 0 98.029 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Movila - Movila Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS mediu  Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 2 2 30.000 60.000 60.000 0 0 60.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua - clorinare buc. 1 1 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 400 400 71 28.400 28.400 0 0 28.400 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 300 mc buc. 1 1 208.500 208.500 208.500 0 0 208.500 0
TOTAL apa 326.900 326.900 0 0 326.900 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Gura Ialomitei - Gura Ialomitei
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1652 1.652 71 117.292 117.292 0 0 117.292 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 117.292 117.292 0 0 117.292 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Luciu - Luciu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2431 2.431 71 172.601 172.601 0 0 172.601 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 172.601 172.601 0 0 172.601 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Valea Ciorii - Valea Ciorii
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 59.740 59.740 0 0 59.740 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Perieti - Perieti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 59.740 59.740 0 0 59.740 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Misleanu - Misleanu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 59.740 59.740 0 0 59.740 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Buesti - Buesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 2 2 30.000 60.000 60.000 0 0 60.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua - clorinare buc. 1 1 35.000 35.000 35.000 0 0 35.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 160 mm m 1857 1.857 88 163.416 163.416 0 0 163.416 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2200 2.200 66 145.200 145.200 0 0 145.200 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 7848 7.848 66 517.968 517.968 0 0 517.968 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor-200 mc buc. 1 1 152.250 152.250 152.250 0 0 152.250 0
TOTAL apa 1.119.509 1.119.509 0 0 1.119.509 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Ciochina - Ciochina
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2323 2.323 71 164.933 164.933 0 0 164.933 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 164.933 164.933 0 0 164.933 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Borduselu - Borduselu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1194 1.194 66 78.804 78.804 0 0 78.804 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 78.804 78.804 0 0 78.804 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Orezu - Orezu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 845 845 66 55.770 55.770 0 0 55.770 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 55.770 55.770 0 0 55.770 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Piersica - Piersica
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 237 237 66 15.642 15.642 0 0 15.642 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 15.642 15.642 0 0 15.642 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Andrasesti - Andrasesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 2 2 30.000 60.000 60.000 0 0 60.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - clorinare buc. 1 1 35.000 35.000 35.000 0 0 35.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 113 113 71 8.023 8.023 0 0 8.023 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 5049 5.049 71 358.479 358.479 0 0 358.479 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor-300 mc buc. 1 1 208.500 208.500 208.500 0 0 208.500 0
TOTAL apa 715.677 715.677 0 0 715.677 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Andrasesti - Orboesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 3155 3.155 66 208.230 208.230 0 0 208.230 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 3802 3.802 71 269.942 269.942 0 0 269.942 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 208.500 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 523.847 523.847 0 0 523.847 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Salcioara - Salcioara
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 59.740 59.740 0 0 59.740 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Copuzu - Copuzu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua - puturi buc. 2 2 50.000 100.000 100.000 0 0 100.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 100.000 100.000 0 0 100.000 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Crasani de Sus - Crasani de Sus
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua - puturi buc. 2 2 50.000 100.000 100.000 0 0 100.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 100.000 100.000 0 0 100.000 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Crasani de Jos - Crasani de Jos
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua - puturi buc. 2 2 50.000 100.000 100.000 0 0 100.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 100.000 100.000 0 0 100.000 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Balaciu - Balaciu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua - puturi buc. 2 2 50.000 100.000 100.000 0 0 100.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 500 mc buc. 1 1 250.000 250.000 250.000 0 0 250.000 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 395.675 395.675 0 0 395.675 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Munteni Buzau - Munteni Buzau
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 2 2 30.000 60.000 60.000 0 0 60.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - clorinare buc. 1 1 40.000 40.000 40.000 0 0 40.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1638 1.638 71 116.298 116.298 0 0 116.298 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 6508 6.508 71 462.068 462.068 0 0 462.068 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 500 mc buc. 1 1 250.000 250.000 250.000 0 0 250.000 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 928.366 928.366 0 0 928.366 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Sarateni - Sarateni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor-40 mc buc. 4 4 1.000 4.000 4.000 0 0 4.000 0
TOTAL apa 63.740 63.740 0 0 63.740 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Sfantu Gheorghe - Sfantu Gheorghe
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 1 1 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1555 1.555 66 102.630 102.630 0 0 102.630 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 238.045 238.045 0 0 238.045 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Butoiu - Butoiu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2515 2.515 66 165.990 165.990 0 0 165.990 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 165.990 165.990 0 0 165.990 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa malu - malu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 481 481 66 31.746 31.746 0 0 31.746 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 31.746 31.746 0 0 31.746 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Ion Roata - Ion Roata
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 3 3 30.000 90.000 90.000 0 0 90.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1200 1.200 71 85.200 85.200 0 0 85.200 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 25072 25.072 71 1.780.112 1.780.112 0 0 1.780.112 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 500 mc buc. 1 1 250.000 250.000 250.000 0 0 250.000 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 2.265.052 2.265.052 0 0 2.265.052 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Ion Roata - Brosteni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 6424 6.424 71 456.104 456.104 0 0 456.104 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 501.779 501.779 0 0 501.779 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Adancata - Adancata
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 1 1 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 3 3 11.000 33.000 33.000 0 0 33.000 0
Statie noua  - clorinare buc. 1 1 40.000 40.000 40.000 0 0 40.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 500 500 66 33.000 33.000 0 0 33.000 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 11148 11.148 71 791.508 791.508 0 0 791.508 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2139 2.139 71 151.869 151.869 0 0 151.869 0
Rezervor nou 500 mc buc. 1 1 250.000 250.000 250.000 0 0 250.000 0
Reabilitare rezervor 300 mc buc. 1 1 7.500 7.500 7.500 0 0 7.500 0
TOTAL apa 1.382.552 1.382.552 0 0 1.382.552 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Patru Frati - Patru Frati
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - clorinare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2154 2.154 66 142.164 142.164 0 0 142.164 0
Dn 110 mm m 1174 1.174 71 83.354 83.354 0 0 83.354 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 225.518 225.518 0 0 225.518 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Maia - Maia
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - clorinare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 4411 4.411 66 291.126 291.126 0 0 291.126 0
Dn 110 mm m 3595 3.595 71 255.245 255.245 0 0 255.245 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 546.371 546.371 0 0 546.371 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Cosereni - Cosereni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 5 5 30.000 150.000 150.000 0 0 150.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 3000 3.000 76 228.000 228.000 0 0 228.000 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 40047 40.047 71 2.843.337 2.843.337 0 0 2.843.337 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 1000 mc buc. 1 1 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 3.826.752 3.826.752 0 0 3.826.752 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Moldoveni - Moldoveni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - clorinare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 4155 4.155 71 295.005 295.005 0 0 295.005 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 295.005 295.005 0 0 295.005 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Boranesti - Boranesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 3834 3.834 66 253.044 253.044 0 0 253.044 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 253.044 253.044 0 0 253.044 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Sintesti - Sintesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1495 1.495 66 98.670 98.670 0 0 98.670 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 98.670 98.670 0 0 98.670 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Sintesti - Sintesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 2 2 30.000 60.000 60.000 0 0 60.000 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 15898 15.898 66 1.049.268 1.049.268 0 0 1.049.268 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.109.268 1.109.268 0 0 1.109.268 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Dragoesti - Valea Bisericii
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta-puturi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2104 2.104 66 138.864 138.864 0 0 138.864 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 5141 5.141 71 365.011 365.011 0 0 365.011 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 549.550 549.550 0 0 549.550 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Hagiesti - Hagiesti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 3 3 30.000 90.000 90.000 0 0 90.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 144 144 76 10.944 10.944 0 0 10.944 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 7216 7.216 71 512.336 512.336 0 0 512.336 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 200 mc buc. 1 1 250.000 250.000 250.000 0 0 250.000 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 968.695 968.695 0 0 968.695 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Hagiesti - Boteni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 3.383 3.383 71 240.193 0 240.193 0 0 240.193
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2.399 2.399 71 170.329 0 170.329 0 0 170.329
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 410.522 0 410.522 0 0 410.522

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Livedea - Livedea
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 1 1 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 4618 4.618 71 327.878 327.878 0 0 327.878 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 100 mc buc. 1 1 96.425 96.425 96.425 0 0 96.425 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 559.718 559.718 0 0 559.718 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Ciocarlia - Ciocarlia
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 3 3 30.000 90.000 90.000 0 0 90.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 412 412 71 29.252 29.252 0 0 29.252 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 9658 9.658 71 685.718 685.718 0 0 685.718 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 200 mc buc. 1 1 152.250 152.250 152.250 0 0 152.250 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.062.635 1.062.635 0 0 1.062.635 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Cotorca - Cotorca
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 2 2 30.000 60.000 60.000 0 0 60.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 137 137 71 9.727 9.727 0 0 9.727 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 4621 4.621 71 328.091 328.091 0 0 328.091 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 200 mc buc. 1 1 152.250 152.250 152.250 0 0 152.250 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 655.483 655.483 0 0 655.483 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Garbovi - Garbovi
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 5 5 30.000 150.000 150.000 0 0 150.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1200 1.200 71 85.200 85.200 0 0 85.200 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 7500 7.500 71 532.500 532.500 0 0 532.500 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 873.115 873.115 0 0 873.115 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Valea Macrisului - Valea Macrisului
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta - foraj buc. 1 1 11.000 11.000 11.000 0 0 11.000 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 7190 7.190 71 510.490 510.490 0 0 510.490 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor 300 mc buc. 1 1 7.500 7.500 7.500 0 0 7.500 0
TOTAL apa 528.990 528.990 0 0 528.990 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Valea Macrisului - Grindasi
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 3255 3.255 71 231.105 231.105 0 0 231.105 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 231.105 231.105 0 0 231.105 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Grindu - Grindu
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 3 3 30.000 90.000 90.000 0 0 90.000 0
Reabilitare sursa existent buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2000 2.000 71 142.000 142.000 0 0 142.000 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 20500 20.500 71 1.455.500 1.455.500 0 0 1.455.500 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 300 mc buc. 1 1 208.500 208.500 208.500 0 0 208.500 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 2.001.415 2.001.415 0 0 2.001.415 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Colelia - Colelia
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 2 2 30.000 60.000 60.000 0 0 60.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - tratare buc. 1 1 59.740 59.740 59.740 0 0 59.740 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 160 mm m 243 243 88 21.384 21.384 0 0 21.384 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 45.675 0 0 45.675 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 10093 10.093 71 716.603 716.603 0 0 716.603 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 150 mc buc. 1 1 126.875 126.875 126.875 0 0 126.875 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 1.030.277 1.030.277 0 0 1.030.277 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Cocora - Cocora
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existent buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta - CL buc. 1 1 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 30.000 30.000 0 0 30.000 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Bataluri - Bataluri
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2.252 2.252 66 148.632 0 148.632 0 0 148.632
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 2 2 45.675 91.350 0 91.350 0 0 91.350
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 964 964 66 63.624 0 63.624 0 0 63.624
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 303.606 0 303.606 0 0 303.606

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Hagieni - Hagieni
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 2 2 30.000 60.000 0 60.000 0 0 60.000
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  - clorinare buc. 1 1 27.000 27.000 0 27.000 0 0 27.000
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 153 153 71 10.863 0 10.863 0 0 10.863
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 1 1 45.675 45.675 0 45.675 0 0 45.675
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1.648 1.648 71 117.008 0 117.008 0 0 117.008
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 80 mc buc. 1 1 91.350 91.350 0 91.350 0 0 91.350
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 351.896 0 351.896 0 0 351.896

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Reviga - Reviga
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua-foreje noi buc. 2 2 30.000 60.000 60.000 0 0 60.000 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 600 600 66 39.600 39.600 0 0 39.600 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 760 760 71 53.960 53.960 0 0 53.960 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou 200 mc buc. 1 1 152.250 152.250 152.250 0 0 152.250 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 305.810 305.810 0 0 305.810 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3
Conductă de 

aducţiune



Zona de apa Rovine - Rovine
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1500 1.500 71 106.500 106.500 0 0 106.500 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 106.500 106.500 0 0 106.500 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Rovine - Mircea cel Batran
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 500 500 71 35.500 35.500 0 0 35.500 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 35.500 35.500 0 0 35.500 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Zona de apa Crunti - Crunti
Planul de investitii pe termen scurt - Alimentarea cu apa si apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare magistrale m 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 500 500 71 35.500 35.500 0 0 35.500 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 35.500 35.500 0 0 35.500 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune



Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - alimentare cu apa
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS mediu  Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

1
Sursa noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare sursa existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Statie noua  buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare conducta aductiune m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare  noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea distributie m 0 0 0 0 0 0 0
Rezervor nou buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare rezervor buc. 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL apa 0 0 0 0 0 0

Dupa 2020Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Total 
cantitate

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020

1.4
Staţie de 
pompare

1.5.
Reţea 
distribuţie şi 
rezervoare

Zona de apa - Bucu, Mihail Kogalniceanu, Bordusani, Cegani, Maltezi, Stelnica, Facaeni, Progresu, Giurgeni,  Murgeanca, Bucsa, Dumitresti, Fundatura, 
Patinis, Stejaru, Albesti, Marsilieni, Rasi, Rasimnicea, Movileanca, Radulesti, Sinesti, Catrunari, Lilieci, Grivita, Traian, Milosesti, Nicolesti, Tovarasia

Alimentare cu apă

1.1 Sursa de apă

1.2
Staţie de 
tratare

1.3 Conductă de 
aducţiune

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canalizare menajera 



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Fetesti 4.671.240 4.671.240 0 4.671.240 0 0

Total 4.671.240 4.671.240 0 4.671.240 0 0
Apa uzata 4.671.240 4.671.240 0 4.671.240 0 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Fetesti - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Fetesti - Aglomerarea Fetesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 195.000 0 195.000 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 25808 25.808 155 4.000.240 4.000.240 0 4.000.240 0 0
Dn 300 mm m 2000 2.000 172 344.000 344.000 0 344.000 0 0
Extindere retea refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2000 2.000 66 132.000 132.000 0 132.000 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 4.671.240 4.671.240 0 4.671.240 0 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Apă uzată

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Retea de 
canalizare

2.4.



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Tandarei 1.997.950 1.997.950 0 1.997.950 0 0
2 Saveni 4.615.109 4.615.109 0 0 4.615.109 0

Total 6.613.059 6.613.059 0 1.997.950 4.615.109 0
Apa uzata 6.613.059 6.613.059 0 1.997.950 4.615.109 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Tandarei - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Tandarei - Aglomerarea Tandarei Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 12090 12.090 155 1.873.950 1.873.950 0 1.873.950 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 800 800 155 124.000 124.000 0 124.000 0 0
Total canal 1.997.950 1.997.950 0 1.997.950 0 0

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

2.3.
Staţie de 
pompare

2.4.
Retea de 

canalizare

Total 
cantitateNr. Articol

2.2
Colector 
principal

Descriere UM

Cantitate

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

Cost 
unitar



Gruparea Tandarei - Aglomerarea Saveni
Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1070 1.070 155 165.850 165.850 0 0 165.850 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 5 5 65.000 325.000 325.000 0 0 325.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 25.082 25.082 155 3.887.710 3.887.710 0 0 3.887.710 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 69 69 66 4.554 4.554 0 0 4.554 0
Dn 110 mm m 45 45 71 3.195 3.195 0 0 3.195 0
Dn 160 mm m 2.600 2.600 88 228.800 228.800 0 0 228.800 0
Total canal 4.615.109 4.615.109 0 0 4.615.109 0

Cantitate

Total 
cantitate

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Descriere UM

2.4.
Retea de 

canalizare

Nr. Articol

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Cazanesti 4.868.787 4.868.787 0 4.046.287 822.500 0
2 Munteni Buzau 4.620.089 4.620.089 0 0 4.620.089 0

Total 9.488.876 9.488.876 0 4.046.287 5.442.589 0
Apa uzata 9.488.876 9.488.876 0 4.046.287 5.442.589 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Cazanesti - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Cazanesti - Aglomerarea Cazanesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua 3500 le (+ 3500 le 
pentru Munteni Buzau) buc. 1 1 2 822.500 1.645.000 1.645.000 0 822.500 822.500 0

Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 400 mm m 1750 1.750 211 369.250 369.250 0 369.250 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 400 mm m 2500 2.500 211 527.500 527.500 0 527.500 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 65.000 0 65.000 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 12090 12.090 155 1.873.950 1.873.950 0 1.873.950 0 0
Dn 300 mm m 1891 1.891 172 325.252 325.252 0 325.252 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 885 885 71 62.835 62.835 0 62.835 0 0
Total canal 4.868.787 4.868.787 0 4.046.287 822.500 0

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

2.3.
Staţie de 
pompare

2.4.
Retea de 

canalizare

Total 
cantitateNr. Articol

2.2
Colector 
principal

Descriere UM

Cantitate

2.1
Staţie de 
epurare

Apă uzată

Cost 
unitar



Gruparea Cazanesti - Aglomerarea Munteni Buzau Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 8 8 65.000 520.000 520.000 0 0 520.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 24.478 24.478 155 3.794.090 3.794.090 0 0 3.794.090 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 3.157 3.157 71 224.147 224.147 0 0 224.147 0
Dn 125 mm m 1.077 1.077 76 81.852 81.852 0 0 81.852 0
Total canal 4.620.089 4.620.089 0 0 4.620.089 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Fierbinti 2.216.900 2.216.900 0 49.755 2.167.145 0
2 Dridu 3.340.877 3.340.877 0 0 3.340.877 0
3 Dridu Snagov 1.082.751 0 1.082.751 0 0 1.082.751

Total 6.640.528 5.557.777 1.082.751 49.755 5.508.022 1.082.751
Apa uzata 6.640.528 5.557.777 1.082.751 49.755 5.508.022 1.082.751

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Fierbinti - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Fierbinti - Aglomerarea Fierbinti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 5 5 65.000 325.000 325.000 0 0 325.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 321 11.066 11.387 155 1.764.985 1.764.985 0 49.755 1.715.230 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 1.215 1.215 61 74.115 74.115 0 0 74.115 0
Dn 90 mm m 800 800 66 52.800 52.800 0 0 52.800 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.216.900 2.216.900 0 49.755 2.167.145 0

2.4.
Retea de 

canalizare

2.1
Staţie de 
epurare

Total 
cantitateNr. Articol

2.3.
Staţie de 
pompare

Descriere UM

Cantitate

Apă uzată

2.2
Colector 
principal

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020



Gruparea Fierbinti - Aglomerarea Dridu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 5 5 65.000 325.000 325.000 0 0 325.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 18419 18.419 155 2.854.945 2.854.945 0 0 2.854.945 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 2028 2.028 61 123.708 123.708 0 0 123.708 0
Dn 90 mm m 564 564 66 37.224 37.224 0 0 37.224 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 3.340.877 3.340.877 0 0 3.340.877 0

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

2.3.
Staţie de 
pompare

2.4.
Retea de 

canalizare

Total 
cantitateNr. Articol

2.2
Colector 
principal

Descriere UM

Cantitate

2.1
Staţie de 
epurare

Apă uzată

Cost 
unitar



Gruparea Fierbinti - Aglomerarea Dridu Snagov Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 6.059 6.059 155 939.145 0 939.145 0 0 939.145
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1.191 1.191 66 78.606 0 78.606 0 0 78.606
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.082.751 0 1.082.751 0 0 1.082.751

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Facaeni 5.118.397 5.118.397 0 0 5.118.397 0
2 Vladeni 2.430.119 2.430.119 0 0 2.430.119 0
3 Bordusani 3.324.070 3.324.070 0 0 3.324.070 0
4 Progresu 1.243.405 0 1.243.405 0 0 1.243.405
5 Cegani 1.626.678 0 1.626.678 0 0 1.626.678

Total 13.742.669 10.872.586 1.243.405 0 10.872.586 1.243.405
Apa uzata 13.742.669 10.872.586 1.243.405 0 10.872.586 1.243.405

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Facaeni - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Facaeni - Aglomerarea Facaeni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere statie existenta buc. 1 1 925.680 925.680 925.680 0 0 925.680 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 3000 3.000 172 516.000 516.000 0 0 516.000 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 195.000 0 0 195.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 21.839 21.839 155 3.385.045 3.385.045 0 0 3.385.045 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 1.272 1.272 76 96.672 96.672 0 0 96.672 0
Total canal 5.118.397 5.118.397 0 0 5.118.397 0

2.3.
Staţie de 
pompare

2.4.
Retea de 

canalizare

Total 
cantitateNr. Articol

2.2
Colector 
principal

Descriere UM

Cantitate

2.1
Staţie de 
epurare

Apă uzată

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020



Gruparea Facaeni - Aglomerarea Vladeni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 130.000 0 0 130.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.721 13.721 155 2.126.755 2.126.755 0 0 2.126.755 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 554 554 66 36.564 36.564 0 0 36.564 0
Dn 125 mm m 1.800 1.800 76 136.800 136.800 0 0 136.800 0
Total canal 2.430.119 2.430.119 0 0 2.430.119 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Facaeni - Aglomerarea Bordusani Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 195.000 0 0 195.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 15.708 15.708 155 2.434.740 2.434.740 0 0 2.434.740 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 130 130 61 7.930 7.930 0 0 7.930 0
Dn 160 mm m 7.800 7.800 88 686.400 686.400 0 0 686.400 0
Total canal 3.324.070 3.324.070 0 0 3.324.070 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Facaeni - Aglomerarea Progresu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 2.115 2.115 172 363.780 0 363.780 0 0 363.780
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 5.675 5.675 155 879.625 0 879.625 0 0 879.625
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.243.405 0 1.243.405 0 0 1.243.405

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Facaeni - Aglomerarea Cegani Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 9.186 9.186 155 1.423.830 0 1.423.830 0 0 1.423.830
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 276 276 61 16.836 0 16.836 0 0 16.836
Dn 125 mm m 737 737 76 56.012 0 56.012 0 0 56.012
Total canal 1.626.678 0 1.626.678 0 0 1.626.678

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Urziceni 2.307.295 2.307.295 0 0 2.307.295 0
2 Barbulesti 2.658.687 2.658.687 0 0 2.658.687 0
3 Manasia 4.872.890 4.872.890 0 0 4.872.890 0
4 Alexeni 4.832.966 4.832.966 0 0 4.832.966 0
5 Brosteni 2.271.417 0 2.271.417 0 0 2.271.417
6 Ion Roata 4.509.098 4.509.098 0 0 4.509.098 0
7 Jilavele 5.837.833 5.837.833 0 0 5.837.833 0
8 Slatioarele 954.749 0 954.749 0 0 954.749

Total 28.244.935 25.018.769 3.226.166 0 25.018.769 3.226.166
Apa uzata 28.244.935 25.018.769 3.226.166 0 25.018.769 3.226.166

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Urziceni - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Urziceni - Aglomerarea Urziceni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta-extindere buc. 1 1 1.248.000 1.248.000 1.248.000 0 0 1.248.000 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 65.000 0 0 65.000 0
Reabilitare staţie de pompare existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.974 4.974 155 770.970 770.970 0 0 770.970 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.395 1.395 155 216.225 216.225 0 0 216.225 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 100 100 71 7.100 7.100 0 0 7.100 0
Total canal 2.307.295 2.307.295 0 0 2.307.295 0

2.3.
Staţie de 
pompare

Retea de 
canalizare

2.4.

Cost 
unitarNr. Articol Descriere UM

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

Cantitate



Gruparea Urziceni - Aglomerarea Barbulesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 835 835 172 143.620 143.620 0 0 143.620 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 130.000 0 0 130.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.793 13.793 155 2.137.915 2.137.915 0 0 2.137.915 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 372 372 66 24.552 24.552 0 0 24.552 0
Dn 200 mm m 2.100 2.100 106 222.600 222.600 0 0 222.600 0
Total canal 2.658.687 2.658.687 0 0 2.658.687 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Urziceni - Aglomerarea Manasia Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 400 mm m 2000 2.000 211 422.000 422.000 0 0 422.000 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 195.000 0 0 195.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 24.454 24.454 155 3.790.370 3.790.370 0 0 3.790.370 0
Dn 300 mm m 1.160 1.160 172 199.520 199.520 0 0 199.520 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1.500 1.500 66 99.000 99.000 0 0 99.000 0
Dn 125 mm m 1.500 1.500 76 114.000 114.000 0 0 114.000 0
Dn 200 mm m 500 500 106 53.000 53.000 0 0 53.000 0
Total canal 4.872.890 4.872.890 0 0 4.872.890 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Urziceni - Aglomerarea Alexeni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 1400 1.400 172 240.800 240.800 0 0 240.800 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 7 7 65.000 455.000 455.000 0 0 455.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 22.980 22.980 155 3.561.900 3.561.900 0 0 3.561.900 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 1.363 1.363 61 83.143 83.143 0 0 83.143 0
Dn 90 mm m 1.155 1.155 66 76.230 76.230 0 0 76.230 0
Dn 110 mm m 2.883 2.883 71 204.693 204.693 0 0 204.693 0
Dn 160 mm m 2.400 2.400 88 211.200 211.200 0 0 211.200 0
Total canal 4.832.966 4.832.966 0 0 4.832.966 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Urziceni - Aglomerarea Brosteni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 11.566 11.566 155 1.792.730 0 1.792.730 0 0 1.792.730
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 513 513 66 33.858 0 33.858 0 0 33.858
Dn 110 mm m 1.699 1.699 71 120.629 0 120.629 0 0 120.629
Dn 125 mm m 1.700 1.700 76 129.200 0 129.200 0 0 129.200
Total canal 2.271.417 0 2.271.417 0 0 2.271.417

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Urziceni - Aglomerarea Ion Roata Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 1039 1.039 172 178.708 178.708 0 0 178.708 0
Dn 400 mm m 677 677 211 142.847 142.847 0 0 142.847 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 4 4 65.000 260.000 260.000 0 0 260.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 24.763 24.763 155 3.838.265 3.838.265 0 0 3.838.265 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 268 268 61 16.348 16.348 0 0 16.348 0
Dn 90 mm m 1.105 1.105 66 72.930 72.930 0 0 72.930 0
Total canal 4.509.098 4.509.098 0 0 4.509.098 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Urziceni - Aglomerarea Jilavele Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 400 mm m 472 472 211 99.592 99.592 0 0 99.592 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 6 6 65.000 390.000 390.000 0 0 390.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 28.135 28.135 155 4.360.925 4.360.925 0 0 4.360.925 0
Dn 300 mm m 2.025 2.025 172 348.300 348.300 0 0 348.300 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 676 676 66 44.616 44.616 0 0 44.616 0
Dn 110 mm m 8.000 8.000 71 568.000 568.000 0 0 568.000 0
Dn 160 mm m 300 300 88 26.400 26.400 0 0 26.400 0
Total canal 5.837.833 5.837.833 0 0 5.837.833 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Urziceni - Aglomerarea Slatioarele Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.509 4.509 155 698.895 0 698.895 0 0 698.895
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 224 224 61 13.664 0 13.664 0 0 13.664
Dn 90 mm m 715 715 66 47.190 0 47.190 0 0 47.190
Total canal 954.749 0 954.749 0 0 954.749

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Slobozia 818.440 818.440 0 0 818.440 0

Total 818.440 818.440 0 0 818.440 0
Apa uzata 818.440 818.440 0 0 818.440 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Slobozia - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Slobozia - Aglomerarea Slobozia Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 920 920 172 158.240 158.240 0 0 158.240 0
Dn 400 mm m 700 700 211 147.700 147.700 0 0 147.700 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 65.000 0 0 65.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 2.200 2.200 155 341.000 341.000 0 0 341.000 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1.500 1.500 71 106.500 106.500 0 0 106.500 0
Total canal 818.440 818.440 0 0 818.440 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Amara 465.000 465.000 0 0 465.000 0

Total 465.000 465.000 0 0 465.000 0
Apa uzata 465.000 465.000 0 0 465.000 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Amara - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Amara - Aglomerarea Amara Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 3.000 3.000 155 465.000 465.000 0 0 465.000 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 465.000 465.000 0 0 465.000 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Gheorghe Lazar 4.662.170 4.662.170 0 0 4.662.170 0
2 Bucu 1.421.000 1.421.000 0 0 1.421.000 0
3 Ograda 4.611.864 4.611.864 0 0 4.611.864 0

Total 10.695.034 10.695.034 0 0 10.695.034 0
Apa uzata 10.695.034 10.695.034 0 0 10.695.034 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Bucu - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Bucu - Aglomerarea Gheorghe Lazar Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 130.000 0 0 130.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 26.414 26.414 155 4.094.170 4.094.170 0 0 4.094.170 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 2.000 2.000 76 152.000 152.000 0 0 152.000 0
Dn 160 mm m 3.250 3.250 88 286.000 286.000 0 0 286.000 0
Total canal 4.662.170 4.662.170 0 0 4.662.170 0

2.1
Staţie de 
epurare

Apă uzată

Retea de 
canalizare

2.4.

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Bucu - Aglomerarea Bucu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua 8.000 le buc. 1 1 1.421.000 1.421.000 1.421.000 0 0 1.421.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.421.000 1.421.000 0 0 1.421.000 0

2.4.
Retea de 

canalizare

2.1
Staţie de 
epurare

Total 
cantitateNr. Articol

2.3.
Staţie de 
pompare

Descriere UM

Cantitate

Apă uzată

2.2
Colector 
principal

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020



Gruparea Bucu - Aglomerarea Ograda Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 7 7 65.000 455.000 455.000 0 0 455.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 24.576 24.576 155 3.809.280 3.809.280 0 0 3.809.280 0
Dn 300 mm m 0 172 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 504 504 61 30.744 30.744 0 0 30.744 0
Dn 110 mm m 1.240 1.240 71 88.040 88.040 0 0 88.040 0
Dn 160 mm m 2.600 2.600 88 228.800 228.800 0 0 228.800 0
Total canal 4.611.864 4.611.864 0 0 4.611.864 0

2.1
Staţie de 
epurare

Apă uzată

Retea de 
canalizare

2.4.

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Gheorghe Doja 4.752.836 4.752.836 0 0 4.752.836 0

Total 4.752.836 4.752.836 0 0 4.752.836 0
Apa uzata 4.752.836 4.752.836 0 0 4.752.836 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Gheorghe Doja - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Gheroghe Doja - Aglomerarea Gheorghe Doja Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua 2.764 le buc. 1 1 829.200 829.200 829.200 0 0 829.200 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 104 104 155 16.120 16.120 0 0 16.120 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 195.000 0 0 195.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 23.564 23.564 155 3.652.420 3.652.420 0 0 3.652.420 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 775 775 66 51.150 51.150 0 0 51.150 0
Dn 110 mm m 126 126 71 8.946 8.946 0 0 8.946 0
Total canal 4.752.836 4.752.836 0 0 4.752.836 0

2.4.
Retea de 

canalizare

2.1
Staţie de 
epurare

Total 
cantitateNr. Articol

2.3.
Staţie de 
pompare

Descriere UM

Cantitate

Apă uzată

2.2
Colector 
principal

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Platonesti 3.514.974 3.514.974 0 0 3.514.974 0
2 Lacusteni 1.501.938 1.501.938 0 0 1.501.938 0

Total 5.016.912 5.016.912 0 0 5.016.912 0
Apa uzata 5.016.912 5.016.912 0 0 5.016.912 0

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Platonesti - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Platonesti - Aglomerarea Platonesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua 3.500 le buc. 1 1 822.500 822.500 822.500 0 0 822.500 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 400 mm m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 4 4 65.000 260.000 260.000 0 0 260.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 15.070 15.070 155 2.335.850 2.335.850 0 0 2.335.850 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1.464 1.464 66 96.624 96.624 0 0 96.624 0
Total canal 3.514.974 3.514.974 0 0 3.514.974 0

2.4.
Retea de 

canalizare

2.1
Staţie de 
epurare

Total 
cantitateNr. Articol

2.3.
Staţie de 
pompare

Descriere UM

Cantitate

Apă uzată

2.2
Colector 
principal

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020



Gruparea Platonesti - Aglomerarea Lacusteni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 195.000 0 0 195.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 8.124 8.124 155 1.259.220 1.259.220 0 0 1.259.220 0
Dn 300 mm m 0 172 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 723 723 66 47.718 47.718 0 0 47.718 0
Total canal 1.501.938 1.501.938 0 0 1.501.938 0

2.4.
Retea de 

canalizare

2.1
Staţie de 
epurare

Total 
cantitateNr. Articol

2.3.
Staţie de 
pompare

Descriere UM

Cantitate

Apă uzată

2.2
Colector 
principal

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Mihail Kogalniceanu 2.219.715 2.219.715 0 0 2.219.715 0
2 Gura Ialomitei 895.435 0 895.435 0 0 895.435
3 Luciu 936.665 0 936.665 0 0 936.665
4 Giurgeni 1.263.870 0 1.263.870 0 0 1.263.870

Total 5.315.685 2.219.715 3.095.970 0 2.219.715 3.095.970
Apa uzata 5.315.685 2.219.715 3.095.970 0 2.219.715 3.095.970

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Mihail Kogalniceanu - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Mihail Kogalniceanu - Aglomerarea Mihail Kogalniceanu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 130.000 0 0 130.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.111 13.111 155 2.032.205 2.032.205 0 0 2.032.205 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 810 810 71 57.510 57.510 0 0 57.510 0
Total canal 2.219.715 2.219.715 0 0 2.219.715 0

2.4.
Retea de 

canalizare

2.1
Staţie de 
epurare

Total 
cantitateNr. Articol

2.3.
Staţie de 
pompare

Descriere UM

Cantitate

Apă uzată

2.2
Colector 
principal

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020



Gruparea Mihail Kogalniceanu - Aglomerarea Gura Ialomitei Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 5.777 5.777 155 895.435 0 895.435 0 0 895.435
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 895.435 0 895.435 0 0 895.435

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Mihail Kogalniceanu - Aglomerarea Luciu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 6.043 6.043 155 936.665 0 936.665 0 0 936.665
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 936.665 0 936.665 0 0 936.665

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Mihail Kogalniceanu - Aglomerarea Giurgeni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 8.154 8.154 155 1.263.870 0 1.263.870 0 0 1.263.870
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.263.870 0 1.263.870 0 0 1.263.870

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Cosereni 5.692.817 5.692.817 0 0 5.692.817 0
2 Sintesti 330.930 0 330.930 0 0 330.930
3 Boronesti 1.405.302 1.405.302 0 0 1.405.302 0
4 Barcanesti 5.630.938 5.253.742 377.196 0 5.253.742 377.196
5 Condeni 3.583.608 3.583.608 0 0 3.583.608 0
6 Axintele 5.022.399 0 5.022.399 0 0 5.022.399
7 Barbatescu 775.158 0 775.158 0 0 775.158
8 Movilita 4.499.708 4.499.708 0 0 4.499.708 0
9 Bitina 1.067.458 0 1.067.458 0 0 1.067.458

10 Rosiori 4.093.035 4.093.035 0 0 4.093.035 0
11 Chiroiu Pamanteni 300.768 0 300.768 0 0 300.768
12 Chiroiu Satu Nou 233.585 0 233.585 0 0 233.585
13 Chiroiu Unguriu 214.985 0 214.985 0 0 214.985
14 Dragoesti 2.214.475 0 2.214.475 0 0 2.214.475
15 Valea Biserici 1.541.239 0 1.541.239 0 0 1.541.239

Total 22.441.152 15.935.469 6.505.683 0 15.935.469 6.505.683
Apa uzata 22.441.152 15.935.469 6.505.683 0 15.935.469 6.505.683

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Barcanesti - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Cosereni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 9 9 65.000 585.000 585.000 0 0 585.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 30.822 30.822 155 4.777.410 4.777.410 0 0 4.777.410 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2.108 2.108 66 139.128 139.128 0 0 139.128 0
Dn 110 mm m 649 649 71 46.079 46.079 0 0 46.079 0
Dn 160 mm m 1.650 1.650 88 145.200 145.200 0 0 145.200 0
Total canal 5.692.817 5.692.817 0 0 5.692.817 0

2.3.
Staţie de 
pompare

2.4.
Retea de 

canalizare

Total 
cantitateNr. Articol

2.2
Colector 
principal

Descriere UM

Cantitate

2.1
Staţie de 
epurare

Apă uzată

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Sintesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 520 520 172 89.440 0 89.440 0 0 89.440
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.558 1.558 155 241.490 0 241.490 0 0 241.490
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 330.930 0 330.930 0 0 330.930

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Boronesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 195.000 0 0 195.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 7.232 7.232 155 1.120.960 1.120.960 0 0 1.120.960 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 435 435 66 28.710 28.710 0 0 28.710 0
Dn 110 mm m 572 572 106 60.632 60.632 0 0 60.632 0
Total canal 1.405.302 1.405.302 0 0 1.405.302 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Barcanesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua 3500 le buc. 1 1 1.127.916 1.127.916 750.720 377.196 0 750.720 377.196
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 400 mm m 4580 4.580 211 966.380 966.380 0 0 966.380 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 130.000 0 0 130.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 21.326 21.326 155 3.305.530 3.305.530 0 0 3.305.530 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 578 578 66 38.148 38.148 0 0 38.148 0
Dn 110 mm m 594 594 106 62.964 62.964 0 0 62.964 0
Total canal 5.630.938 5.253.742 377.196 0 5.253.742 377.196

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Candesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua 3500 le buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 130.000 0 0 130.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 21.652 21.652 155 3.356.060 3.356.060 0 0 3.356.060 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1.478 1.478 66 97.548 97.548 0 0 97.548 0
Total canal 3.583.608 3.583.608 0 0 3.583.608 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Axintele Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 30.162 30.162 155 4.675.110 0 4.675.110 0 0 4.675.110
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 1.449 1.449 61 88.389 0 88.389 0 0 88.389
Dn 110 mm m 900 900 71 63.900 0 63.900 0 0 63.900
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 5.022.399 0 5.022.399 0 0 5.022.399

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Barbatescu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.427 4.427 155 686.185 0 686.185 0 0 686.185
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 393 393 61 23.973 0 23.973 0 0 23.973
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 775.158 0 775.158 0 0 775.158

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Movilita Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 7 7 65.000 455.000 455.000 0 0 455.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 23.270 23.270 155 3.606.850 3.606.850 0 0 3.606.850 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 742 742 71 52.682 52.682 0 0 52.682 0
Dn 160 mm m 4.377 4.377 88 385.176 385.176 0 0 385.176 0
Total canal 4.499.708 4.499.708 0 0 4.499.708 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Bitina Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.467 4.467 155 692.385 0 692.385 0 0 692.385
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 877 877 66 57.882 0 57.882 0 0 57.882
Dn 110 mm m 1.721 1.721 71 122.191 0 122.191 0 0 122.191
Total canal 1.067.458 0 1.067.458 0 0 1.067.458

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Rosiori Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 1500 1.500 172 258.000 258.000 0 0 258.000 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 260.000 260.000 260.000 0 0 260.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.729 13.729 155 2.127.995 2.127.995 0 0 2.127.995 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 10.880 10.880 133 1.447.040 1.447.040 0 0 1.447.040 0
Total canal 4.093.035 4.093.035 0 0 4.093.035 0

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Chiroiu Pananteni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.348 1.348 155 208.940 0 208.940 0 0 208.940
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 353 353 76 26.828 0 26.828 0 0 26.828
Total canal 300.768 0 300.768 0 0 300.768

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Chiroiu Satu Nou Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.507 1.507 155 233.585 0 233.585 0 0 233.585
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 233.585 0 233.585 0 0 233.585

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Chiroiu Unguriu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.387 1.387 155 214.985 0 214.985 0 0 214.985
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere refulare 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 214.985 0 214.985 0 0 214.985

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 

canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Dragoesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.792 13.792 155 2.137.760 0 2.137.760 0 0 2.137.760
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 165 165 71 11.715 0 11.715 0 0 11.715
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.214.475 0 2.214.475 0 0 2.214.475

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Barcanesti - Aglomerarea Valea Bisericii Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 7.222 7.222 155 1.119.410 0 1.119.410 0 0 1.119.410
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 689 689 61 42.029 0 42.029 0 0 42.029
Dn 90 mm m 2.800 2.800 66 184.800 0 184.800 0 0 184.800
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.541.239 0 1.541.239 0 0 1.541.239

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Scanteia 6.246.860 6.246.860 0 0 6.246.860 0
2 Iazu 1.884.098 0 1.884.098 0 0 1.884.098
3 Grivita 3.308.359 3.308.359 0 0 3.308.359 0
4 Traian 3.599.009 3.599.009 0 0 3.599.009 0
5 Smirna 2.260.785 0 2.260.785 0 0 2.260.785

Total 17.299.111 13.154.228 4.144.883 0 13.154.228 4.144.883
Apa uzata 17.299.111 13.154.228 4.144.883 0 13.154.228 4.144.883

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Scanteia - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Scanteia - Aglomerarea Scanteia Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua 12.500 le buc. 1 1 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0 0 2.100.000 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1563 1.563 155 242.265 242.265 0 0 242.265 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 195.000 0 0 195.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 23.437 23.437 155 3.632.735 3.632.735 0 0 3.632.735 0
Extindere retea refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 148 148 71 10.508 10.508 0 0 10.508 0
Dn 160 mm m 754 754 88 66.352 66.352 0 0 66.352 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 6.246.860 6.246.860 0 0 6.246.860 0

Retea de 
canalizare

2.4.

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Apă uzată

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Scanteia - Aglomerarea Iazu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 400 mm m 1056 1.056 276 291.456 0 291.456 0 0 291.456
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 8.250 8.250 155 1.278.750 0 1.278.750 0 0 1.278.750
Extindere retea refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 322 322 66 21.252 0 21.252 0 0 21.252
Dn 125 mm m 2.140 2.140 76 162.640 0 162.640 0 0 162.640
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.884.098 0 1.884.098 0 0 1.884.098

2.4.
Retea de 

canalizare

Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020Dupa 

2020
Etapa 1     

2014-2020
Etapa 2    

dupa 2020

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape

Nr. Articol Descriere UM

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

Cantitate

Total 
cantitate



Gruparea Scanteia - Aglomerarea Grivita Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 195.000 0 0 195.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 17.582 17.582 155 2.725.210 2.725.210 0 0 2.725.210 0
Extindere retea refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 731 731 71 51.901 51.901 0 0 51.901 0
Dn 160 mm m 3.821 3.821 88 336.248 336.248 0 0 336.248 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 3.308.359 3.308.359 0 0 3.308.359 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape

Nr. Articol Descriere UM

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

Cantitate

Total 
cantitate



Gruparea Scanteia - Aglomerarea Traian Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 130.000 0 0 130.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 20.419 20.419 155 3.164.945 3.164.945 0 0 3.164.945 0
Extindere retea refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 480 480 71 34.080 34.080 0 0 34.080 0
Dn 160 mm m 3.068 3.068 88 269.984 269.984 0 0 269.984 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 3.599.009 3.599.009 0 0 3.599.009 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape

Nr. Articol Descriere UM

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

Cantitate

Total 
cantitate



Gruparea Scanteia - Aglomerarea Smirna Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 260.000 260.000 0 260.000 0 0 260.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 10.467 10.467 155 1.622.385 0 1.622.385 0 0 1.622.385
Extindere retea refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 160 mm m 4.300 4.300 88 378.400 0 378.400 0 0 378.400
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.260.785 0 2.260.785 0 0 2.260.785

2.4.
Retea de 

canalizare

Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020Dupa 

2020
Etapa 1     

2014-2020
Etapa 2    

dupa 2020

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape

Nr. Articol Descriere UM

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

Cantitate

Total 
cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Grindu 4.356.554 4.356.554 0 0 4.356.554 0
2 Garbovi 7.455.361 7.455.361 0 0 7.455.361 0
3 Valea Macrisului 3.401.293 0 3.401.293 0 0 3.401.293
4 Grindasi 1.480.306 0 1.480.306 0 0 1.480.306

Total 16.693.514 11.811.915 4.881.599 0 11.811.915 4.881.599
Apa uzata 16.693.514 11.811.915 4.881.599 0 11.811.915 4.881.599

TOTAL

Planul de investitii pe termen lung - gruparea Garbovi - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare
Etapa 2014 - 2020

Dupa 2020



Gruparea Garbovi - Aglomerarea Grindu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 325.000 650.000 650.000 0 0 650.000 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 65.000 0 0 65.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 19.438 19.438 155 3.012.890 3.012.890 0 0 3.012.890 0
Dn 300 mm m 562 562 172 96.664 96.664 0 0 96.664 0
Extindere retea refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 7.000 7.000 76 532.000 532.000 0 0 532.000 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 4.356.554 4.356.554 0 0 4.356.554 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape

Nr. Articol Descriere UM

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

Cantitate

Total 
cantitate



Gruparea Garbovi - Aglomerarea Garbovi Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua 8.500 le buc. 1 1 1.487.500 1.487.500 1.487.500 0 0 1.487.500 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 7 7 65.000 455.000 455.000 0 0 455.000 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 29.911 29.911 155 4.636.205 4.636.205 0 0 4.636.205 0
Dn 300 mm m 1.748 1.748 172 300.656 300.656 0 0 300.656 0
Extindere retea refulare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 2.000 2.000 76 152.000 152.000 0 0 152.000 0
Dn 200 mm m 4.000 4.000 106 424.000 424.000 0 0 424.000 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 7.455.361 7.455.361 0 0 7.455.361 0

2.4.
Retea de 

canalizare

Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape

Nr. Articol Descriere UM

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

Cantitate

Total 
cantitate



Gruparea Garbovi - Aglomerarea Valea Macrisului Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 325.000 0 325.000 0 0 325.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 17.135 17.135 155 2.655.925 0 2.655.925 0 0 2.655.925
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 668 668 76 50.768 0 50.768 0 0 50.768
Dn 160 mm m 4.200 4.200 88 369.600 0 369.600 0 0 369.600
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 3.401.293 0 3.401.293 0 0 3.401.293

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Garbovi - Aglomerarea Grindasi Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 7.714 7.714 155 1.195.670 0 1.195.670 0 0 1.195.670
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 547 547 66 36.102 0 36.102 0 0 36.102
Dn 110 mm m 754 754 71 53.534 0 53.534 0 0 53.534
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.480.306 0 1.480.306 0 0 1.480.306

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



2014-2020 2021-2042 Fonduri de 
coeziune

 Alte fonduri

1 Adancata 2.566.096 0 2.566.096 0 0 2.566.096
2 Patru Frati 494.140 0 494.140 0 0 494.140
3 Andrasesti 3.432.836 0 3.432.836 0 0 3.432.836
4 Orboesti 776.122 0 776.122 0 0 776.122
5 Armasesti 1.652.164 0 1.652.164 0 0 1.652.164
6 Nenisor 456.330 0 456.330 0 0 456.330
7 Malu Rosu 2.751.928 0 2.751.928 0 0 2.751.928
8 Horia 1.718.285 0 1.718.285 0 0 1.718.285
9 Balaciu 2.753.671 0 2.753.671 0 0 2.753.671

10 Copazu 1.379.627 0 1.379.627 0 0 1.379.627
11 Crasani de Jos 975.129 0 975.129 0 0 975.129
12 Crasani de Sus 989.822 0 989.822 0 0 989.822
13 Sarateni 783.675 0 783.675 0 0 783.675
14 Radulesti 2.243.844 0 2.243.844 0 0 2.243.844
15 Rasimnicea 964.359 0 964.359 0 0 964.359
16 Movileanca 288.409 0 288.409 0 0 288.409
17 Bataluri 122.530 0 122.530 0 0 122.530
18 Ciocarlia 1.899.434 0 1.899.434 0 0 1.899.434
19 Cotorca 943.146 0 943.146 0 0 943.146
20 Ciochina 3.179.430 0 3.179.430 0 0 3.179.430
21 Orezu 1.817.177 0 1.817.177 0 0 1.817.177
22 Piersica 486.744 0 486.744 0 0 486.744
23 Borduselu 2.074.736 0 2.074.736 0 0 2.074.736
24 Albesti 1.281.058 0 1.281.058 0 0 1.281.058
25 Marsilieni 2.053.772 0 2.053.772 0 0 2.053.772
26 Ciulnita 1.600.730 0 1.600.730 0 0 1.600.730
27 Ion Ghica 908.403 0 908.403 0 0 908.403
28 Ivanesti 601.249 0 601.249 0 0 601.249
29 Cocora 1.843.388 0 1.843.388 0 0 1.843.388
30 Colelia 1.907.227 0 1.907.227 0 0 1.907.227
31 Ghimbasani 2.636.022 0 2.636.022 0 0 2.636.022
32 Cosambesti 1.508.452 0 1.508.452 0 0 1.508.452
33 Marculesti 1.142.480 0 1.142.480 0 0 1.142.480
34 Maia 1.912.173 0 1.912.173 0 0 1.912.173
35 Hagieni 357.620 0 357.620 0 0 357.620
36 Milosesti 3.576.868 0 3.576.868 0 0 3.576.868
37 Nicolesti 1.161.520 0 1.161.520 0 0 1.161.520
38 Tovarasia 1.496.962 0 1.496.962 0 0 1.496.962
39 Moldoveni 2.502.342 0 2.502.342 0 0 2.502.342
40 Movila 2.881.653 0 2.881.653 0 0 2.881.653
41 Perieti 3.189.250 0 3.189.250 0 0 3.189.250
42 Misleanu 1.782.819 0 1.782.819 0 0 1.782.819
43 Fundata 1.332.919 0 1.332.919 0 0 1.332.919
44 Stejaru 890.365 0 890.365 0 0 890.365
45 Paltinis 979.532 0 979.532 0 0 979.532
46 Buesti 1.703.101 0 1.703.101 0 0 1.703.101
47 Poiana 1.240.093 0 1.240.093 0 0 1.240.093
48 Reviga 1.641.021 0 1.641.021 0 0 1.641.021
49 Rovine 1.848.170 0 1.848.170 0 0 1.848.170
50 Mircea cel Batran 926.435 0 926.435 0 0 926.435
51 Crunti 1.476.377 0 1.476.377 0 0 1.476.377
52 Salcioara 2.556.867 0 2.556.867 0 0 2.556.867
53 Rasi 2.571.872 0 2.571.872 0 0 2.571.872
54 Fratilesti 1.087.875 0 1.087.875 0 0 1.087.875
55 Sf. Gheorghe 2.116.189 0 2.116.189 0 0 2.116.189
56 Butoiu 2.259.939 0 2.259.939 0 0 2.259.939
57 Malu 1.030.006 0 1.030.006 0 0 1.030.006
58 Sinesti 696.424 0 696.424 0 0 696.424
59 Catrunesti 840.155 0 840.155 0 0 840.155
60 Lilieci 2.250.492 0 2.250.492 0 0 2.250.492
61 Hagiesti 1.256.930 0 1.256.930 0 0 1.256.930
62 Boteni 399.170 0 399.170 0 0 399.170
63 Livedea 915.280 0 915.280 0 0 915.280
64 Stelnica 716.459 0 716.459 0 0 716.459
65 Maltezi 395.431 0 395.431 0 0 395.431
66 Valea Ciorii 2.783.019 0 2.783.019 0 0 2.783.019

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Planul de investitii pe termen lung - etapa dupa 2020 - apa uzata
Costuri de investiţie pe etape şi categori de costuri

Nr. Aglomerare Costuri totale 
(Euro)

Etapa 1 Etapa 2 Sursă de finanţare



67 Murgeanca 1.363.012 0 1.363.012 0 0 1.363.012
68 Bucsa 809.213 0 809.213 0 0 809.213
69 Dimitresti 464.095 0 464.095 0 0 464.095
70 Valea Macrisului 3.401.293 0 3.401.293 0 0 3.401.293
71 Grindasi 1.480.306 0 1.480.306 0 0 1.480.306
72 Barcanesti 377.196 377.196 377.196
73 Sintesti 330.930 0 330.930 0 0 330.930
74 Iazu 1.884.098 0 1.884.098 0 0 1.884.098
75 Smirna 2.260.785 0 2.260.785 0 0 2.260.785
76 Gura Ialomitei 895.435 0 895.435 0 0 895.435
77 Luciu 936.665 0 936.665 0 0 936.665
78 Giurgeni 1.263.870 0 1.263.870 0 0 1.263.870
79 Dridu Snagov 1.082.751 0 1.082.751 0 0 1.082.751
80 Slatioarele 954.749 0 954.749 0 0 954.749
81 Bitina 1.067.458 0 1.067.458 0 0 1.067.458
82 Chiroiu Pamanteni 300.768 0 300.768 0 0 300.768
83 Chiroiu Satu Nou 233.585 0 233.585 0 0 233.585
84 Chiroiu Unguriu 214.985 0 214.985 0 0 214.985
85 Progresu 1.243.405 0 1.243.405 0 0 1.243.405
86 Cegani 1.626.678 0 1.626.678 0 0 1.626.678
87 Brosteni 2.271.417 0 2.271.417 0 0 2.271.417
88 Axintele 5.022.399 0 5.022.399 0 0 5.022.399
89 Barbatescu 775.158 0 775.158 0 0 775.158
90 Dragoesti 2.214.475 0 2.214.475 0 0 2.214.475
91 Valea Biserici 1.541.239 0 1.541.239 0 0 1.541.239
92 Suditi 2.750.925 0 2.750.925 0 0 2.750.925
93 Gura Vaii 560.945 0 560.945 0 0 560.945

Total
Apa uzata 140.335.578 0 140.335.578 0 0 140.335.578TOTAL



Aglomerarea: Adancata Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 485.498 485.498 0 485.498 0 0 485.498
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 11.187 11.187 155 1.733.985 0 1.733.985 0 0 1.733.985
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1.670 1.670 66 110.220 0 110.220 0 0 110.220
Dn 110 mm m 583 583 71 41.393 0 41.393 0 0 41.393
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.566.096 0 2.566.096 0 0 2.566.096

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

2.3.
Staţie de 
pompare

2.4.
Retea de 
canalizare

Total 
cantitateNr. Articol

Colector 
principal

2.2

Descriere UM

Cantitate

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

Cost 
unitar



Aglomerarea: Patru Frati Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 3.188 3.188 155 494.140 0 494.140 0 0 494.140
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 494.140 0 494.140 0 0 494.140

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Andrasesti - Aglomerarea Andrasesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 560.453 560.453 0 560.453 0 0 560.453
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 17.783 17.783 155 2.756.365 0 2.756.365 0 0 2.756.365
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 773 773 66 51.018 0 51.018 0 0 51.018
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 3.432.836 0 3.432.836 0 0 3.432.836

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Andrasesti - Aglomerarea Orboesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 3.514 3.514 155 544.670 0 544.670 0 0 544.670
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2.522 2.522 66 166.452 0 166.452 0 0 166.452
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 776.122 0 776.122 0 0 776.122

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Armasesti - Aglomerarea Armasesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 590.172 590.172 0 590.172 0 0 590.172
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 676 676 172 116.272 0 116.272 0 0 116.272
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.906 4.906 155 760.430 0 760.430 0 0 760.430
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 222 222 61 13.542 0 13.542 0 0 13.542
Dn 110 mm m 588 588 71 41.748 0 41.748 0 0 41.748
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.652.164 0 1.652.164 0 0 1.652.164

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Armasesti - Aglomerarea Nenisor Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 1.195 1.195 172 205.540 0 205.540 0 0 205.540
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.618 1.618 155 250.790 0 250.790 0 0 250.790
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 456.330 0 456.330 0 0 456.330

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Armasesti - Aglomerarea Malu Rosu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 668 668 172 114.896 0 114.896 0 0 114.896
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 15.233 15.233 155 2.361.115 0 2.361.115 0 0 2.361.115
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 368 368 61 22.448 0 22.448 0 0 22.448
Dn 110 mm m 1.739 1.739 71 123.469 0 123.469 0 0 123.469
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.751.928 0 2.751.928 0 0 2.751.928

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Aglomerarea Horia Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 230.750 230.750 0 230.750 0 0 230.750
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 9.597 9.597 155 1.487.535 0 1.487.535 0 0 1.487.535
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.718.285 0 1.718.285 0 0 1.718.285

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Balaciu - Aglomerarea Balaciu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 3.602 3.602 155 558.310 0 558.310 0 0 558.310
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.039 13.039 155 2.021.045 0 2.021.045 0 0 2.021.045
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 310 310 66 20.460 0 20.460 0 0 20.460
Dn 110 mm m 336 336 71 23.856 0 23.856 0 0 23.856
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.753.671 0 2.753.671 0 0 2.753.671

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Balaciu - Aglomerarea Copazu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 472.611 472.611 0 472.611 0 0 472.611
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.772 4.772 155 739.660 0 739.660 0 0 739.660
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 566 566 66 37.356 0 37.356 0 0 37.356
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.379.627 0 1.379.627 0 0 1.379.627

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Balaciu - Aglomerarea Crasani de Jos Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.977 4.977 155 771.435 0 771.435 0 0 771.435
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 114 114 61 6.954 0 6.954 0 0 6.954
Dn 110 mm m 940 940 71 66.740 0 66.740 0 0 66.740
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 975.129 0 975.129 0 0 975.129

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Balaciu - Aglomerarea Crasani de Sus Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 4 4 65.000 260.000 0 260.000 0 0 260.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 2.597 2.597 155 402.535 0 402.535 0 0 402.535
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 371 371 61 22.631 0 22.631 0 0 22.631
Dn 90 mm m 4.616 4.616 66 304.656 0 304.656 0 0 304.656
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 989.822 0 989.822 0 0 989.822

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Aglomerarea Sarateni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.445 4.445 155 688.975 0 688.975 0 0 688.975
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 450 450 66 29.700 0 29.700 0 0 29.700
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 783.675 0 783.675 0 0 783.675

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Radulesti - Aglomerarea Radulesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 422.675 422.675 0 422.675 0 0 422.675
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 10.535 10.535 155 1.632.925 0 1.632.925 0 0 1.632.925
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 310 310 61 18.910 0 18.910 0 0 18.910
Dn 110 mm m 554 554 71 39.334 0 39.334 0 0 39.334
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.243.844 0 2.243.844 0 0 2.243.844

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Radulesti - Aglomerarea Rasimnicea Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.422 4.422 155 685.410 0 685.410 0 0 685.410
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 159 159 61 9.699 0 9.699 0 0 9.699
Dn 90 mm m 1.125 1.125 66 74.250 0 74.250 0 0 74.250
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 964.359 0 964.359 0 0 964.359

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Radulesti - Aglomerarea Movileanca Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.243 1.243 155 192.665 0 192.665 0 0 192.665
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 504 504 61 30.744 0 30.744 0 0 30.744
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 288.409 0 288.409 0 0 288.409

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Aglomerarea Bataluri Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 11.550 11.550 0 11.550 0 0 11.550
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 65.000 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 716 716 155 110.980 0 110.980 0 0 110.980
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 122.530 0 122.530 0 0 122.530

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Ciocarlia - Aglomerarea Ciocarlia Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 247.406 247.406 0 247.406 0 0 247.406
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 9.484 9.484 155 1.470.020 0 1.470.020 0 0 1.470.020
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 788 788 66 52.008 0 52.008 0 0 52.008
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.899.434 0 1.899.434 0 0 1.899.434

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Ciocarlia - Aglomerarea Cotorca Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.742 4.742 155 735.010 0 735.010 0 0 735.010
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2.016 2.016 71 143.136 0 143.136 0 0 143.136
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 943.146 0 943.146 0 0 943.146

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Ciochina - Aglomerarea Ciochina Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 858.925 858.925 0 858.925 0 0 858.925
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.614 1.614 155 250.170 0 250.170 0 0 250.170
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.357 13.357 155 2.070.335 0 2.070.335 0 0 2.070.335
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 3.179.430 0 3.179.430 0 0 3.179.430

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Ciochina - Aglomerarea Orezu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 5.979 5.979 155 926.745 0 926.745 0 0 926.745
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 5.116 5.116 155 792.980 0 792.980 0 0 792.980
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 427 427 76 32.452 0 32.452 0 0 32.452
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.817.177 0 1.817.177 0 0 1.817.177

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Ciochina - Aglomerarea Piersica Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 2.072 2.072 155 321.160 0 321.160 0 0 321.160
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1.524 1.524 66 100.584 0 100.584 0 0 100.584
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 486.744 0 486.744 0 0 486.744

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Ciochina - Aglomerarea Borduselu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 10.023 10.023 155 1.553.565 0 1.553.565 0 0 1.553.565
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 1.115 1.115 61 68.015 0 68.015 0 0 68.015
Dn 110 mm m 3.636 3.636 71 258.156 0 258.156 0 0 258.156
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.074.736 0 2.074.736 0 0 2.074.736

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Ciochina - Aglomerarea Albesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 1.239 1.239 172 213.108 0 213.108 0 0 213.108
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 6.890 6.890 155 1.067.950 0 1.067.950 0 0 1.067.950
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.281.058 0 1.281.058 0 0 1.281.058

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Ciochina - Aglomerarea Marsilieni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 10.236 10.236 155 1.586.580 0 1.586.580 0 0 1.586.580
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2.312 2.312 66 152.592 0 152.592 0 0 152.592
Dn 110 mm m 2.600 2.600 71 184.600 0 184.600 0 0 184.600
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.053.772 0 2.053.772 0 0 2.053.772

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Ion Ghica - Aglomerarea Ciulnita Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 768 768 155 119.040 0 119.040 0 0 119.040
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 7.798 7.798 155 1.208.690 0 1.208.690 0 0 1.208.690
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 1.000 1.000 66 66.000 0 66.000 0 0 66.000
Dn 110 mm m 2.000 2.000 71 142.000 0 142.000 0 0 142.000
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.600.730 0 1.600.730 0 0 1.600.730

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Ion Ghica - Aglomerarea Ion Ghica Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 182.160 182.160 0 182.160 0 0 182.160
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 877 877 155 135.935 0 135.935 0 0 135.935
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 3.094 3.094 155 479.570 0 479.570 0 0 479.570
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 693 693 66 45.738 0 45.738 0 0 45.738
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 908.403 0 908.403 0 0 908.403

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Ion Ghica - Aglomerarea Ivanesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 2.757 2.757 155 427.335 0 427.335 0 0 427.335
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1.534 1.534 71 108.914 0 108.914 0 0 108.914
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 601.249 0 601.249 0 0 601.249

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Aglomerarea Cocora Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 524.422 524.422 0 524.422 0 0 524.422
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 7.930 7.930 155 1.229.150 0 1.229.150 0 0 1.229.150
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 376 376 66 24.816 0 24.816 0 0 24.816
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.843.388 0 1.843.388 0 0 1.843.388

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Aglomerarea Colelia Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 377.377 377.377 0 377.377 0 0 377.377
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 983 983 155 152.365 0 152.365 0 0 152.365
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 8.887 8.887 155 1.377.485 0 1.377.485 0 0 1.377.485
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.907.227 0 1.907.227 0 0 1.907.227

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Ghimbasani - Aglomerarea Ghimbasani Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 786.780 786.780 0 786.780 0 0 786.780
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.319 1.319 155 204.445 0 204.445 0 0 204.445
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 9.491 9.491 155 1.471.105 0 1.471.105 0 0 1.471.105
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 662 662 66 43.692 0 43.692 0 0 43.692
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.636.022 0 2.636.022 0 0 2.636.022

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Ghimbasani - Aglomerarea Cosambesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.695 1.695 155 262.725 0 262.725 0 0 262.725
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 6.737 6.737 155 1.044.235 0 1.044.235 0 0 1.044.235
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 1.172 1.172 61 71.492 0 71.492 0 0 71.492
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.508.452 0 1.508.452 0 0 1.508.452

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Ghimbasani - Aglomerarea Marculesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.210 1.210 155 187.550 0 187.550 0 0 187.550
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 5.086 5.086 155 788.330 0 788.330 0 0 788.330
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 600 600 61 36.600 0 36.600 0 0 36.600
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.142.480 0 1.142.480 0 0 1.142.480

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Aglomerarea Maia Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 6 6 65.000 390.000 0 390.000 0 0 390.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 9.420 9.420 155 1.460.100 0 1.460.100 0 0 1.460.100
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 627 627 61 38.247 0 38.247 0 0 38.247
Dn 90 mm m 361 361 66 23.826 0 23.826 0 0 23.826
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.912.173 0 1.912.173 0 0 1.912.173

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Aglomerarea Hagieni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 14.100 14.100 0 14.100 0 0 14.100
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.791 1.791 155 277.605 0 277.605 0 0 277.605
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 15 15 61 915 0 915 0 0 915
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 357.620 0 357.620 0 0 357.620

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Milosesti - Aglomerarea Milosesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 700.632 700.632 0 700.632 0 0 700.632
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 289 289 155 44.795 0 44.795 0 0 44.795
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 6 6 65.000 390.000 0 390.000 0 0 390.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 14.249 14.249 155 2.208.595 0 2.208.595 0 0 2.208.595
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 906 906 71 64.326 0 64.326 0 0 64.326
Dn 160 mm m 1.915 1.915 88 168.520 0 168.520 0 0 168.520
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 3.576.868 0 3.576.868 0 0 3.576.868

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Milosesti - Aglomerarea Nicolesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 1.709 1.709 155 264.895 0 264.895 0 0 264.895
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 5.276 5.276 155 817.780 0 817.780 0 0 817.780
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 195 195 71 13.845 0 13.845 0 0 13.845
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.161.520 0 1.161.520 0 0 1.161.520

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Milosesti - Aglomerarea Tovarasia Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 7.286 7.286 155 1.129.330 0 1.129.330 0 0 1.129.330
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 3.982 3.982 76 302.632 0 302.632 0 0 302.632
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.496.962 0 1.496.962 0 0 1.496.962

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Aglomerarea Moldoveni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 393.965 393.965 0 393.965 0 0 393.965
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 1.432 1.432 172 246.304 0 246.304 0 0 246.304
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 10.959 10.959 155 1.698.645 0 1.698.645 0 0 1.698.645
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 548 548 61 33.428 0 33.428 0 0 33.428
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.502.342 0 2.502.342 0 0 2.502.342

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Aglomerarea Movila Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 570.053 570.053 0 570.053 0 0 570.053
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 154 154 155 23.870 0 23.870 0 0 23.870
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.742 13.742 155 2.130.010 0 2.130.010 0 0 2.130.010
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 420 420 66 27.720 0 27.720 0 0 27.720
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.881.653 0 2.881.653 0 0 2.881.653

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Perieti - Aglomerarea Perieti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 826.025 826.025 0 826.025 0 0 826.025
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Dn 300 mm m 567 567 172 97.524 0 97.524 0 0 97.524
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.361 13.361 155 2.070.955 0 2.070.955 0 0 2.070.955
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 981 981 66 64.746 0 64.746 0 0 64.746
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 3.189.250 0 3.189.250 0 0 3.189.250

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Perieti - Aglomerarea Misleanu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 9.979 9.979 155 1.546.745 0 1.546.745 0 0 1.546.745
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 1.494 1.494 71 106.074 0 106.074 0 0 106.074
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.782.819 0 1.782.819 0 0 1.782.819

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Perieti - Aglomerarea Fundata Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 6.797 6.797 155 1.053.535 0 1.053.535 0 0 1.053.535
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2.104 2.104 71 149.384 0 149.384 0 0 149.384
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.332.919 0 1.332.919 0 0 1.332.919

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Perieti - Aglomerarea Stejaru Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.363 4.363 155 676.265 0 676.265 0 0 676.265
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 2.100 2.100 71 149.100 0 149.100 0 0 149.100
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 890.365 0 890.365 0 0 890.365

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Perieti - Aglomerarea Paltinis Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 5.150 5.150 155 798.250 0 798.250 0 0 798.250
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 777 777 66 51.282 0 51.282 0 0 51.282
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 979.532 0 979.532 0 0 979.532

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Perieti - Aglomerarea Buesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 9.835 9.835 155 1.524.425 0 1.524.425 0 0 1.524.425
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 216 216 61 13.176 0 13.176 0 0 13.176
Dn 110 mm m 500 500 71 35.500 0 35.500 0 0 35.500
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.703.101 0 1.703.101 0 0 1.703.101

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Perieti - Aglomerarea Poiana Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 6.891 6.891 155 1.068.105 0 1.068.105 0 0 1.068.105
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 378 378 66 24.948 0 24.948 0 0 24.948
Dn 110 mm m 240 240 71 17.040 0 17.040 0 0 17.040
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.240.093 0 1.240.093 0 0 1.240.093

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Reviga - Aglomerarea Reviga Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere statie existenta buc. 1 1 514.866 514.866 0 514.866 0 0 514.866
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 6.761 6.761 155 1.047.955 0 1.047.955 0 0 1.047.955
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 200 200 66 13.200 0 13.200 0 0 13.200
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.641.021 0 1.641.021 0 0 1.641.021

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Reviga - Aglomerarea Rovine Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 9.614 9.614 155 1.490.170 0 1.490.170 0 0 1.490.170
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 125 mm m 3.000 3.000 76 228.000 0 228.000 0 0 228.000
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.848.170 0 1.848.170 0 0 1.848.170

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Reviga - Aglomerarea Mircea cel Batran Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.623 4.623 155 716.565 0 716.565 0 0 716.565
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2.195 2.195 66 144.870 0 144.870 0 0 144.870
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 926.435 0 926.435 0 0 926.435

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Reviga - Aglomerarea Crunti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 7.623 7.623 155 1.181.565 0 1.181.565 0 0 1.181.565
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 3.482 3.482 66 229.812 0 229.812 0 0 229.812
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.476.377 0 1.476.377 0 0 1.476.377

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Salcioara - Aglomerarea Salcioara Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 602.007 602.007 0 602.007 0 0 602.007
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 12.612 12.612 155 1.954.860 0 1.954.860 0 0 1.954.860
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.556.867 0 2.556.867 0 0 2.556.867

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Salcioara - Aglomerarea Rasi Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 14.315 14.315 155 2.218.825 0 2.218.825 0 0 2.218.825
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 110 mm m 4.057 4.057 71 288.047 0 288.047 0 0 288.047
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.571.872 0 2.571.872 0 0 2.571.872

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Aglomerarea Fratilesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 123.000 123.000 0 123.000 0 0 123.000
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 6.225 6.225 155 964.875 0 964.875 0 0 964.875
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.087.875 0 1.087.875 0 0 1.087.875

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Sf. Gheorghe - Aglomerarea Sf. Gheorghe Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.021 13.021 155 2.018.255 0 2.018.255 0 0 2.018.255
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 499 499 66 32.934 0 32.934 0 0 32.934
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.116.189 0 2.116.189 0 0 2.116.189

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Sf. Gheorghe - Aglomerarea Sf. Gheorghe Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 533.890 533.890 0 533.890 0 0 533.890
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 10.646 10.646 155 1.650.130 0 1.650.130 0 0 1.650.130
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 179 179 61 10.919 0 10.919 0 0 10.919
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.259.939 0 2.259.939 0 0 2.259.939

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Sf. Gheorghe - Aglomerarea Malu Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 5.872 5.872 155 910.160 0 910.160 0 0 910.160
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 831 831 66 54.846 0 54.846 0 0 54.846
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.030.006 0 1.030.006 0 0 1.030.006

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Sinesti - Aglomerarea Sinesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 696.424 696.424 0 696.424 0 0 696.424
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 696.424 0 696.424 0 0 696.424

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Sinesti - Aglomerarea Catrunesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 5 5 65.000 325.000 0 325.000 0 0 325.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 2.566 2.566 155 397.730 0 397.730 0 0 397.730
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 1.925 1.925 61 117.425 0 117.425 0 0 117.425
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 840.155 0 840.155 0 0 840.155

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Sinesti - Aglomerarea Lilieci Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 12.858 12.858 155 1.992.990 0 1.992.990 0 0 1.992.990
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 947 947 66 62.502 0 62.502 0 0 62.502
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.250.492 0 2.250.492 0 0 2.250.492

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Aglomerarea Hagiesti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 29.400 29.400 0 29.400 0 0 29.400
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 6.766 6.766 155 1.048.730 0 1.048.730 0 0 1.048.730
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 800 800 61 48.800 0 48.800 0 0 48.800
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.256.930 0 1.256.930 0 0 1.256.930

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Aglomerarea Boteni Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 2.100 2.100 0 2.100 0 0 2.100
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 2.044 2.044 155 316.820 0 316.820 0 0 316.820
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 250 250 61 15.250 0 15.250 0 0 15.250
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 399.170 0 399.170 0 0 399.170

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Aglomerarea Livedea Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 29.100 29.100 0 29.100 0 0 29.100
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 3 3 65.000 195.000 0 195.000 0 0 195.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 4.208 4.208 155 652.240 0 652.240 0 0 652.240
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 590 590 66 38.940 0 38.940 0 0 38.940
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 915.280 0 915.280 0 0 915.280

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Stelnica - Aglomerarea Stelnica Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 3.601 3.601 155 558.155 0 558.155 0 0 558.155
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 464 464 61 28.304 0 28.304 0 0 28.304
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 716.459 0 716.459 0 0 716.459

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Stelnica - Aglomerarea Maltezi Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 2.035 2.035 155 315.425 0 315.425 0 0 315.425
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 63 mm m 246 246 61 15.006 0 15.006 0 0 15.006
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 395.431 0 395.431 0 0 395.431

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Valea Ciorii - Aglomerarea Valea Ciorii Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 1 1 588.874 588.874 0 588.874 0 0 588.874
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 13.713 13.713 155 2.125.515 0 2.125.515 0 0 2.125.515
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 55 55 66 3.630 0 3.630 0 0 3.630
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.783.019 0 2.783.019 0 0 2.783.019

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Valea Ciorii - Aglomerarea Murgeanca Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 7.360 7.360 155 1.140.800 0 1.140.800 0 0 1.140.800
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 2.382 2.382 66 157.212 0 157.212 0 0 157.212
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 1.363.012 0 1.363.012 0 0 1.363.012

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Valea Ciorii - Aglomerarea Bucsa Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 2 2 65.000 130.000 0 130.000 0 0 130.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 3.989 3.989 155 618.295 0 618.295 0 0 618.295
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 923 923 66 60.918 0 60.918 0 0 60.918
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 809.213 0 809.213 0 0 809.213

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Valea Ciorii - Aglomerarea Dimitresti Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 1 1 65.000 65.000 0 65.000 0 0 65.000
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 2.413 2.413 155 374.015 0 374.015 0 0 374.015
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Dn 90 mm m 380 380 66 25.080 0 25.080 0 0 25.080
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 464.095 0 464.095 0 0 464.095

Nr. Articol Descriere UM

Cantitate

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitate

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare



Gruparea Suditi - Aglomerarea Suditi Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua 2200 le buc. 1 1 578.600 578.600 0 578.600 0 0 578.600
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 14.015 14.015 155 2.172.325 0 2.172.325 0 0 2.172.325
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 2.750.925 0 2.750.925 0 0 2.750.925

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate



Gruparea Suditi - Aglomerarea Gura Vaii Anexa 7.3.

Planul de investitii pe termen lung - apa uzata
Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

POS 
mediu

 Alte 
fonduri

Fonduri de 
coeziune

 Alte 
fonduri

2
Statie noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare statie existenta buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere m 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare m 0 0 0 0 0 0 0
Staţie de pompare noua buc. 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare staţie de pompare buc. 0 0 0 0 0 0 0
Extindere retea 0 0 0 0 0 0 0
Dn 250 mm m 3.619 3.619 155 560.945 0 560.945 0 0 560.945
Extindere pompare 0 0 0 0 0 0 0
Reabilitare retea 0 0 0 0 0 0 0
Total canal 560.945 0 560.945 0 0 560.945

2.4.
Retea de 
canalizare

Apă uzată

2.1
Staţie de 
epurare

2.2
Colector 
principal

2.3.
Staţie de 
pompare

Cost 
unitar

Costuri 
totale

Etape Sursă de finanţare

Etapa 2014 - 2020 Dupa 
2020

Etapa 1     
2014-2020

Etapa 2    
dupa 2020

Etapa 2014 - 2020
Dupa 2020

Total 
cantitateNr. Articol Descriere UM

Cantitate




